

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Β΄ ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2016 - 2019

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 2^{ης} ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Στη 1^η Ενότητα έγινε περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Πλατανιά, όπως αυτή προέκυψε διοικητικά μέσα από τη συνένωση των τεσσάρων πρώην ΟΤΑ που ανήκαν σ' αυτήν, κατ' εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010) αλλά και τις αλλαγές που συντελέστηκαν στα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας του. Μέσα από την **καταγραφή των αναπτυξιακών και των σχετικών λοιπών ιδιαιτεροτήτων του δήμου** **απώτερος στόχος του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 είναι ο εντοπισμός και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραγόντων που επιδρούν αρνητικά και αναστέλλουν την εσωτερική ανάπτυξη του δήμου και τη γενικότερη ανασυγκρότηση της περιοχής εντός των διοικητικών του ορίων, μέσω της κατάθεσης προτάσεων για ένα αξιόλογο και αξιόπιστο τετραετές (πλέον) Προγραμματισμό Έργων και Δράσεων, ήτοι 2016-2019.**

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 2015-2019 του Δήμου Πλατανιά εγκρίθηκε σύμφωνα με την Απόφαση 10/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου του (ΑΔΑ: Ω09ΩΩΞ5-Ω05)

Ως προς το γενικό περίγραμμα των επιμέρους στόχων που τέθηκαν στο Κεφάλαιο 4 οι οποίοι και είναι εναρμονισμένοι με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύει και παρουσιάζει τις δημοτικές δράσεις της επόμενης διετίας, εστιάζοντας ως οφείλει:

- ✓ Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του,
- ✓ Στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού του ρόλου,
- ✓ Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,
- ✓ Στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων,

- ✓ Στην προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων,
- ✓ Στην επίσπευση της ωρίμανσης και υλοποίησης των δράσεων που καθορίζει,
- ✓ Στον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων,
- ✓ Στον συντονισμό των δομών του, τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση του εσωτερικού μετασχηματισμού του,
- ✓ Στην ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα,
- ✓ Στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την ανάπτυξη της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου.

ΜΟΡΦΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΔΟΜΗΣ

Η μορφή της Στρατηγικής κάθε οργανισμού σύμφωνα με τις τελευταίες προσεγγίσεις της Επιστημονικής Κοινότητας διακρίνεται σε :

- ◆ Σταθερότητας
- ◆ Ανταγωνισμού
- ◆ Ανάπτυξης
- ◆ Στρατηγικές Διάσωσης –Αναστροφής.

Ειδική αναφορά θα κάνουμε στην πρώτη επιλογή εξηγώντας τους λόγους αμέσως παρακάτω. Η Στρατηγική Σταθερότητας επιλέγεται είτε γιατί η ήδη ακολουθούμενη Στρατηγική είναι επιτυχημένη αποφέροντας σημαντικά αποτελέσματα στους κοινωνικούς εταίρους είτε γιατί οι συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού είναι ασταθείς και συνεπώς θα πρέπει να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος είτε για την περαιτέρω διερεύνηση του είτε για την σταθεροποίηση των κυριάρχων χαρακτηριστικών του.

Η Στρατηγική Σταθερότητας επομένως προκύπτει ως στρατηγική:

- ◆ Καμίας αλλαγής (No Change Strategy)
- ◆ Συγκομιδής κερδών (Profit Strategy)
- ◆ Στρατηγικού «διαλείμματος» (Pause Strategy)
- ◆ Στρατηγική προσεκτικών βημάτων

Για εύλογους λόγους, επιλογή του Δήμου Πλατανιά στην παρούσα εθνική και δημοσιονομική συγκυρία θα αποτελέσει η Στρατηγική Σταθερότητας ,.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2016-2019 του δήμου συνεπώς, θα αποτελέσει συνέχεια της δομής και της φιλοσοφίας του Επιχειρησιακού προγράμματος 2013-2014 υπό την Στρατηγική μορφή της Σταθερότητας . Όπως και στο Ε.Π. 2013-2014 έτσι και στο τρέχον η αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην υλοποίηση έργων υποδομής με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας , την αύξηση της απασχολησιμότητας και εν τέλει την αύξηση των θέσεων εργασίας.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2016-2019 του δήμου θα αποτελείται από δύο κύριες ενότητες:

- Η πρώτη ενότητα αφορά στην παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Πλατανιά. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται συνοπτική αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και περιγραφή του στρατηγικού σχεδιασμού του. Στόχος της ενότητας αυτής είναι ο εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης και

εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών του δήμου μέσα από την καταγραφή των προβλημάτων, των περιορισμών και των αναγκών, καθώς και των αντίστοιχων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

- Η δεύτερη ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος αφορά στην παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και του Οικονομικού Προγραμματισμού του δήμου καθώς και των Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται η περαιτέρω, λεπτομερής ανάλυση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ως προς τις δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του δήμου (των Μέτρων και των Στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασμού) και οι οποίες αφορούν τόσο στην τοπική όσο και στην εσωτερική του ανάπτυξη. Παράλληλα, παρουσιάζεται αναλυτικά, ο πενταετής προγραμματισμός των δράσεων σε σχέση με τον οικονομικό προγραμματισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Κατόπιν, προσδιορίζονται οι Δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος με βάση τους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου.

Για την έγκριση και ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες :

- Υποβολή του σχεδίου στο Δήμαρχο και στην Εκτελεστική Επιτροπή,
- Υποβολή του σχεδίου από την Εκτελεστική Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση συνοδευόμενο από τις σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων.
- Έλεγχος της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ ή έως την έναρξη λειτουργίας αυτής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
- Δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο Πλατανιά με κάθε πρόσφορο μέσο.

Τη γενική εποπτεία προόδου των εργασιών αλλά και της εισήγησης του σχεδίου του Ε.Π. στο Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά έχει η Εκτελεστική Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:

Τετραετής Προγραμματισμός των Δράσεων, Οικονομικός Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού

Προγράμματος

5.1 Δομή Σύνταξης Β' Φάση Σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Β' Φάση Σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αφορά συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2016-2019 από το Δήμο Πλατανιά και τα νομικά του πρόσωπα.

Υπενθυμίζουμε ότι στη φάση Α' του Επιχειρησιακού προγράμματος είχαν καθορισθεί οι γενικοί στόχοι πάνω στους οποίους βασίζεται η στρατηγική του Δήμου Πλατανιά για την προσεχή περίοδο. Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιήθηκαν σε:

προτεραιότητες ==> Μέτρα

ενώ τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε:

ευρύτερες προτεραιότητες -> Άξονες.

Οι Γενικοί Στόχοι, οι Άξονες και τα Μέτρα συγκρότησαν το ιεραρχικό διάγραμμα στο οποίο γίνεται σταδιακή εξειδίκευση του οράματος του Δήμου (επόμενο σχήμα). Στην κορυφή του σχήματος τοποθετείται Άξονες προτεραιότητας οι οποίες σταδιακά αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες (Μέτρα, Γενικοί Στόχοι των Μέτρων και Πολιτικές Δράσης)

Συνοπτικά, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πλατανιά οργανώνεται σε:

- **Τέσσερις – 4** Άξονες Προτεραιότητας (αναφορά στον Πίνακα 1)
- **Δεκαπέντε -15** Μέτρα (αναφορά στον Πίνακα 1)
- **Σαράντα εννέα - 49** Γενικούς Στόχους (αναφορά στους πίνακες 2,3,4,5)
- **Τριακόσες δέκα τρεις - 313** Δράσεις

Πίνακας 1: Γενικοί Στόχοι, Άξονες και Μέτρα

| | Άξονας 1^{ος} | Άξονας 2^{ος} | Άξονας 3^{ος} | Άξονας 4^{ος} |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|
| Άξονες προτεραιότητας | Κοινωνική πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός | Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής | Τοπική Οικονομία και Απασχόληση | Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου |

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--|---|
| Μέτρα | 1.1 Κοινωνική Πρόνοια και Υγεία | 2.1 Φυσικό Περιβάλλον | 3.1 Προώθηση έργων τοπικής και υπερτοπικής σημασίας | 4.1 Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού |
| | 1.2 Κοινωνική Μέριμνα | 2.2 Οικιστικό περιβάλλον | 3.2 Απασχόληση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρηματικότητας | 4.2 Επενδύσεις και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αναζήτηση πόρων, εξορθολογισμός εξόδων – δαπανών |
| | 1.3 Κοινωνική Ενσωμάτωση και Κοινωνική Συνοχή | 2.3 Δίκτυα και Υποδομές | 3.3 Σχέσεις με όμορους Δήμους και Συνεργασίες | 4.3 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και ενίσχυση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων |
| | 1.4 Εκπαίδευση – Δια βίου μάθηση | | 3.4 Ασφάλεια και υποδομές για την εξυπηρέτηση του πολίτη | |
| | 1.5 Πολιτισμός - Αθλητισμός | | | |

Πίνακας 2: Γενικοί Στόχοι ανά Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 1

| Άξονας Προτεραιότητας 1^{ος}: Κοινωνική πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός | | |
|--|----------------|--|
| Μέτρα | Κωδικός | Γενικοί Στόχοι |
| Μέτρο 1.1 Κοινωνική Πρόνοια και Υγεία | 1.1.1 | Βελτίωση και επέκταση των κοινωνικών υποδομών |
| Μέτρο 1.2 Κοινωνική Μέριμνα | 1.2.1 | Ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας |

| | | |
|---|-------|---|
| Μέτρο 1.3 Κοινωνική Ενσωμάτωση και Κοινωνική Συνοχή | 1.3.1 | Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών ομάδων (ανέργων, ΑμεΑ, κ.λ.π.) |
| Μέτρο 1.4 Εκπαίδευση – Δια βίου μάθηση | 1.4.1 | Βελτίωση και επέκταση των υποδομών και υπηρεσιών εκπαίδευσης |
| | 1.4.2 | Προγράμματα δια βίου μάθησης και καλών πρακτικών σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας |
| Μέτρο 1.5 Πολιτισμός – Αθλητισμός | 1.5.1 | Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών υποδομών και δραστηριοτήτων |
| | 1.5.2 | Βελτίωση και επέκταση πολιτιστικών υποδομών και δραστηριοτήτων |
| | 1.5.3 | Δράσεις περί ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής` |
| | 1.5.4 | Έξοδα κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων |
| | 1.5.5 | Δράσεις που αφορούν αδέσποτα ζώα |

Πίνακας 3: Γενικοί Στόχοι ανά Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 2

| Άξονας Προτεραιότητας 2^{ος}: Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής | | |
|---|----------------|---|
| Μέτρα | Κωδικός | Γενικοί Στόχοι |
| Μέτρο 2.1 Φυσικό Περιβάλλον | 2.1.1 | Ανάδειξη, Διαχείριση και προστασία φυσικών πόρων, τοπίων και μνημείων του Δήμου Πλατανιά |
| | 2.1.2 | Παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών |
| Μέτρο 2.2 Οικιστικό Περιβάλλον | 2.2.1 | Εκπόνηση μελετών |
| | 2.2.2 | Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού |
| | 2.2.3 | Βελτίωση, αποκατάσταση και επέκταση των τεχνικών υποδομών στις τοπικές κοινότητες του Δήμου |
| | 2.2.4 | Βελτίωση, αποκατάσταση και επέκταση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου |

| | | |
|--------------------------------------|-------|---|
| | 2.2.5 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων – εγκαταστάσεων - ηλεκτροφωτισμού |
| Μέτρο 2.3 Δίκτυα και Υποδομές | 2.3.1 | Αντιμετώπιση προβλημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης |
| | 2.3.2 | Έλεγχος της ρύπανσης, καθαρισμός εκτάσεων και διαχείριση απορριμμάτων |
| | 2.3.3 | Επέκταση, αποκατάσταση και βελτίωση του οδικού δικτύου |
| | 2.3.4 | Δίκτυα και υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης |
| | 2.3.5 | Δίκτυα και υποδομές άρδευσης |
| | 2.3.6 | Δίκτυα διαχείρισης ομβρίων |

Πίνακας 4: Γενικοί Στόχοι ανά Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 3

| Άξονας Προτεραιότητας 3^ς: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση | | |
|---|----------------|---|
| Μέτρα | Κωδικός | Γενικοί Στόχοι |
| Μέτρο 3.1 Προώθηση έργων τοπικής και υπερτοπικής σημασίας | 3.1.1 | Ανάπτυξη θεματικού τουρισμού, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (τουρισμός όλο το χρόνο) και ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής προβολής |
| | 3.1.2 | Ποιοτική αναβάθμιση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών υποδομών |
| | 3.1.3 | Ανάπτυξη εξωστρέφειας του Δήμου ως γεωχωρική ενότητα |
| Μέτρο 3.2 Απασχόληση και ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού και επιχειρηματικότητας | 3.2.1 | Ενίσχυση – προώθηση της απασχόλησης στα όρια του Δήμου |
| | 3.2.2 | Υποστήριξη της καινοτομίας στις μεθόδους παραγωγής, μεταποίησης και προώθησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων |
| | 3.2.3 | Ενίσχυση της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας |
| Μέτρο 3.3 Σχέσεις με όμορους Δήμους και Συνεργασίες | 3.3.1 | Ενίσχυση Συλλόγων και Συνεργασιών |
| | 3.3.2 | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων και συνεργασιών |

| | | |
|---|-------|--|
| Μέτρο 3.4 Ασφάλεια και υποδομές για την εξυπηρέτηση του πολίτη | 3.4.1 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση του πολίτη |
| | 3.4.2 | Δαπάνες για την ασφάλεια του πολίτη |

Πίνακας 5: Γενικοί Στόχοι ανά Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 4

| Άξονας Προτεραιότητας 4^ς: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου | | |
|--|----------------|--|
| Μέτρα | Κωδικός | Γενικοί Στόχοι |
| 4.1 Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου - ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού | 4.1.1 | Συστήματα διαχείρισης επικοινωνίας με τον πολίτη |
| | 4.1.2 | Εισαγωγή συστηματικών διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του Δήμου Πλατανιά |
| | 4.1.3 | Αναπροσαρμογή και έλεγχος εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων |
| | 4.1.4 | Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων |
| | 4.1.5 | Βελτίωση κατάρτισης υπαλλήλων και αιρετών |
| | 4.1.6 | Ανάπτυξη εξωστρέφειας του Δήμου ως οργανισμός |
| 4.2 Επενδύσεις και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αναζήτηση πόρων, εξορθολογισμός εξόδων – δαπανών | 4.2.1 | Αποτελεσματική αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας |
| | 4.2.2 | Αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Πόρων, καλύτερη αξιοποίηση υφιστάμενων πηγών χρηματοδότησης |
| | 4.2.3 | Δαπάνες / Προμήθειες λοιπών ειδών και Συντήρηση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου |
| 4.3 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και ενίσχυση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων | 4.3.1 | Ανάπτυξη συνεργασιών, εκπόνηση μελετών με άλλους φορείς, υπηρεσίες, φυσικά πρόσωπα και δίκτυα |
| | 4.3.2 | Ενίσχυση των Νομικών Προσώπων του Δήμου |
| | 4.3.3 | Αναβάθμιση και αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών ΤΠΕ, προμήθειες εξοπλισμού ΤΠΕ |

5.2 Διαδικασίες υποβολής Δράσεων από τις Υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά και σύνταξη του πενταετούς προγραμματισμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής σύμφωνα με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011, τεύχος Α') και τη παρ. 5 του άρθρου 2, κάλεσε τις υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά και τα Νομικά του Πρόσωπα, με γραπτή εισήγηση τους, να υποβάλλουν τους στόχους και τις δράσεις τους, για την επίτευξη αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας, για την περίοδο 2015-2019 και κατ' αντιστοιχία με τους άξονες όπως φαίνονται στον παραπάνω πίνακα.

Κάθε δράση που ενσωματώθηκε από τους εμπλεκόμενους όφειλε πρωτίστως να αποτελεί μέτρο ή δράση ενταγμένη στους στόχους που έχουν ήδη υιοθετηθεί και ταυτόχρονα, είτε αποτελεί δράση για την οποία απαιτούνται οικονομικοί πόροι είτε αποτελεί άυλη δράση κάθε υπηρεσία όφειλε να συμπληρώσει το σχετικό Τεχνικό Δελτίο της δράσης με όσον το δυνατόν πληρέστερα στοιχεία έχει στην διάθεση σας .

Τέλος, τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου κλήθηκαν να τηρήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. (89/2011, ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α') σύμφωνα με την οποία: *«Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν.»*

Οι αντίστοιχες αποφάσεις που ελήφθησαν από τα νομικά πρόσωπα του Δήμου <πλατανιά είναι:

1. ΔΕΥΑΒΑ: την 25/2016 Απόφαση Δ.Σ., Πρακτικό 3/2016 της ΔΕΥΑΒΑ, με θέμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΥΑΒΑ 2016 -2019, ΑΔΑ: Ω2ΦΥΟΕΠ3-7Ρ8

2. ΚΕΔΗΠ: την 10/2016 Απόφαση Δ.Σ., Πρακτικό 5/2016 της ΚΕΔΗΠ, με θέμα: Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά, περιόδου 2015-2019, ΑΔΑ: 6ΛΩ9ΟΚ6Ο-ΧΙΣ

3. Ν.Π.Δ.Δ.: την 3/2016 Απόφαση Δ.Σ. , Πρακτικό 1/2016 του Ν.Π.Δ.Δ., με θέμα: Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά, περιόδου 2015-2019, ΑΔΑ: 6Μ3ΗΟΚ64-1ΝΣ

4. ΔΙΚΤΥΝΑ: Απόφαση 14/2015, Πρακτικό 4/2015, με θέμα: Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Ανώνυμης Δίκτυνα – Κολυμβάρι Τουριστική Α.Ε. Δήμου Πλατανιά, 2015- 2019

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 4, παρ. 4.9 του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πλατανιά, 2016-2019, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι ο προσδιορισμός των Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησής του, σε σχέση με την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί.

Κύριος στόχος των Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης είναι ο εντοπισμός των τυχόν καθυστερήσεων και αστοχιών, καθώς και η ενεργοποίηση των διαδικασιών για την υλοποίηση ενεργειών προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματός του.

Ειδικότερα, η κατάρτιση, η αξιολόγηση και η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σχετίζεται με:

- Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στόχων
- Την παρακολούθηση των δεικτών
- Την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας
- Την εκτίμηση της αποδοτικότητας
- Την ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση
- Την επικαιροποίηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ο Δήμος Πλατανιά παρουσιάζει έναν μεγάλο αριθμό Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί ο αποτελεσματικότερος εντοπισμός των όποιων αδυναμιών, καθώς και η αποτελεσματικότερη επικαιροποίηση και υλοποίηση του Επιχειρησιακού του Προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των παρακάτω παρατιθέμενων δεικτών πρόκειται να ελεγχθεί ως προς τη χρησιμότητα και την περαιτέρω εξειδίκευσή τους στο πλαίσιο της ίδιας της αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σύμφωνα με το Ν.3260/2004 (ΦΕΚ 44/11.2.2004) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις.» και τα Άρθρα 1 και 2 αυτού για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στο Δημόσιο Τομέα, χρησιμοποιούνται σχετικοί δείκτες μέτρησης.

Αρμόδια για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η Εκτελεστική Επιτροπή η οποία επικουρείται σ' αυτό από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Συγκεκριμένα, με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

και με την υποστήριξη του παραπάνω τμήματος, η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθεί:

- ✓ Την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- ✓ Την πορεία υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- ✓ Την εξέλιξη των τιμών των δεικτών
Η διαδικασία παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται με βάση τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία που παρέχει κάθε υπηρεσία – τμήμα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων στο τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Προφορικής, το οποίο παράλληλα, στο πλαίσιο της παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος οφείλει να υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.

5.3 Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Για την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (αρ. 3, παρ. 1 και παρ. 3 του ΠΔ 89/11) το τμήμα Προγραμματισμού σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων, τα συμβούλια των δημοτικών και των τοπικών συμβουλίων, συντάσσει ενδιάμεση και τελική Έκθεση Αξιολόγησης τις οποίες υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της τις εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.

Η **ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης** συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του δεύτερου έτους της δημοτικής περιόδου και δίνει τη δυνατότητα της **αναθεώρησης των στόχων** του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η **τελική Έκθεση Αξιολόγησης** συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου.

Η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει:

- * Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στόχων
- * Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- * Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στο πλαίσιο παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Πλατανιά προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν **Δείκτες Παρακολούθησης** οι οποίοι «επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων, με βάση τα αποτελέσματα των δράσεων και δείκτες αποδοτικότητας, που σχετίζονται με το κόστος υλοποίησης με τις εκροές των δράσεων».

Σε ό, τι αφορά την **επικαιροποίηση** του Επιχειρησιακού Προγράμματος «σε σχέση με τις απαιτήσεις εισαγωγής δράσεων του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης στο Επιχειρησιακό εκτιμάται ότι πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση»

5.4 Δείκτες Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Οι Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

Δείκτες εισροών

Πρόκειται για «ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα». Ο συνηθέστερος Δείκτης εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης.

Δείκτες εκροών

Πρόκειται για «ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μια δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σ' ένα χρονικό διάστημα»

Δείκτες αποτελέσματος - αποδοτικότητας

Πρόκειται για «κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγους δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων».

Ο πενταετής Προγραμματισμός Δήμου Πλατανιά και Νομικών Προσώπων σύμφωνα με τις δράσεις που προτάθηκαν από όλους από όλους τους παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι όποιες μεταβολές πρόκειται να υπάρξουν μπορεί να σχετίζονται τόσο με την αλλαγή προτεραιότητας του προγραμματισμού των δράσεων, όσο και με επιμέρους στοιχεία προϋπολογισμού δράσης στο σύνολό τους ή σε κάθε έτος υλοποίησης της δράσης.

Οι στήλες του πίνακα στις παρακάτω κατηγορίες:

- **Κωδικός:** Αντιστοιχεί στον κωδικό του κάθε μέτρου, όπως αναφέρεται στον πίνακα 1
- **Τίτλος Δράσης:** Αναφέρεται στον τίτλο της εκάστοτε δράσης
- **Έτος υλοποίησης/κατανομή προϋπολογισμού ανά έτος:** Αναφέρεται στο εκάστοτε έτος υλοποίησης, την κατανομή του προϋπολογισμού ανά έτος
- **Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν):** Περιλαμβάνει έργα και δράσεις που η περίοδος υλοποίησης τους ξεκινάει προγενέστερη περίοδο από την περίοδο αναφοράς του επιχειρησιακού προγράμματος και η υλοποίηση τους συνεχίζεται μέσα σε αυτή (Σ) ή νέα δράση (Ν),
- **Πηγή Χρηματοδότησης:** Αναφέρεται στην εκάστοτε πηγή χρηματοδότησης (Ιδιοι.Πόροι., Ιδια Μέσα, Λοιποί Πόροι, κ.λ.π) όπου υπάρχει αναλυτική αναφορά στο Υπόμνημα
- **Είδος Δράσης:**
 - **Έργο:** Περιλαμβάνει μια σειρά ολοκληρωμένων προγραμματισμένων, μέσω νομικών δεσμεύσεων παρεμβάσεων, οι οποίες έχουν προκαθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης

- **Μελέτη:** Περιλαμβάνει τη σύνταξη ενός συνόλου τεχνικών προδιαγραφών και την προετοιμασία των απαραίτητων δεδομένων για την υλοποίηση έργων
- **Δράση:** Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες λειτουργίας που εντάσσονται στο πλαίσιο αρμοδιότητας της εκάστοτε υπηρεσίας και συνοδεύονται από κάποιο προγραμματισμό προμήθειας ή υπηρεσίας κατά την υλοποίησή τους,
- **Προμήθεια:** Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που αφορούν διαδικασία διάθεσης/αγοράς υλικών από τρίτους μέσα από διαγωνιστική διαδικασία και την επιλογή αναδόχου έπειτα από την κατάθεση προσφορών,
- **Υπηρεσία:** Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που αφορούν διαδικασία παροχής υπηρεσιών από τρίτους μέσα από διαγωνιστική διαδικασία και την επιλογή αναδόχου έπειτα από την κατάθεση προσφορών,

- **Χωροθέτηση:** Γεωγραφικός προσδιορισμός υλοποίησης δράσης
- **Ιεράρχηση Προτεραιότητας:** Στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου Πλατανιά και για την επίτευξη της, κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του, οι δραστηριότητες ιεραρχούνται ως εξής:
 - ΑΑ: χαρακτηρίζεται κάθε πολύ υψηλής προτεραιότητας δράση άμεσα προγραμματισμένη προς υλοποίηση.
 - Α: χαρακτηρίζεται κάθε ιδιαίτερα σημαντική δράση, υψηλής σημαντικότητας
 - Β: χαρακτηρίζεται κάθε δράση η οποία είναι μεν στον προγραμματισμό αλλά αναζητείται πηγή χρηματοδότησης

Το επίπεδο προτεραιότητας της κάθε δράσης έχει χαρακτηριστεί βάσει των σημερινών προτεραιοτήτων της εφαρμοζόμενης δημοτικής πολιτικής και δύναται να τροποποιηθεί, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

- **Υπηρεσία Υλοποίησης:** Αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης της δράσης
- **Δείκτης παρακολούθησης:**
 - Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό, αιτήσεων (κατ' έτος),
 - Εκτέλεση έργου (1/0),
 - Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος)
 - Δημιουργία δράσης (1/0)
 - Εκτέλεση προμήθειας (1/0)
- **Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητας)**
 - Δείκτες εισροών: πρόκειται για ποσοτικά μεγέθη που εκκρίνουν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης, μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. Ο πλέον συνήθης δείκτης εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης, οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται στον οικονομικό προϋπολογισμό του ΟΤΑ.
 - Δείκτες εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων του Δήμου. Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου, τα οποία στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου (επιχειρησιακοί στόχοι)
 - Δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Θέλοντας να αναλύσουμε περισσότερο την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού
14

Προγράμματος αναφέρουμε ότι αξιοποιούνται δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Έτσι, οι δείκτες αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμοποιούν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξης τους

Ακολουθεί ο πίνακας των δράσεων – στόχων κατά αντιστοιχία με τους Άξονες και τα μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου.

Για εύλογους λόγους, κυρίως οι προμήθειες του δήμου Πλατανιά, ομαδοποιήθηκαν ανά κατηγορία – περιεχόμενό τους, ώστε η αποτύπωσή τους να είναι πιο πρακτική. Το ίδιο συμβαίνει και με έργα τα οποία επαναλαμβάνονται ανά έτος.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις στον προϋπολογισμό τους αναφέρεται χρηματικό ποσό μονάχα για το έτος 2016, όπου έχει καταγραφεί εξάλλου και στον προϋπολογισμό του Δήμου ενώ για τα επόμενα έτη αναφέρεται το λεκτικό: *επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους*

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χωροθέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|---------|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------|------|------|---------------|------------------------|---|------------|
| 1α | Έργα που αφορούν την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Πλατανιά | σύνολο δήμου | Ν | έργο - δράσεις - προμήθειες | Α | όλες οι υπηρεσίες του Δήμου | Χ | Χ | Χ | Χ | ΟΧΕ | εκτέλεση έργων, δράσεων, προμηθειών (1,0) | Αποτελεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου |
|---------|---|---|
| 1.β | Έργα και δράσεις που περιλαμβάνονται στον « μ (Master Plan) » μ μ μ | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου |
| 1.1.1.1 | Προμήθεια παγίων – έπιπλα – σκευή | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) |
| 1.1.1.2 | Κατασκευή περιφερειακού δημοτικού ιατρείου Δρακώνας | Είδος Δράσης |
| | | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) |
| | | |
| | | 2016 |
| | | 2017 |
| | | 2018 |
| | | 2019 |
| | | Πηγή χρημ/σης |
| | | Δείκτης Παρακολούθησης |
| | | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
| 1.1.1.1 | Προμήθεια παγίων – έπιπλα – σκευή | Σύνολο Δήμου |
| 1.1.1.2 | Κατασκευή περιφερειακού δημοτικού ιατρείου Δρακώνας | Σύνολο Δήμου |
| | | Ν |
| | | Ν |
| | | Α |
| | | όλες οι υπηρεσίες του Δήμου |
| | | Χ |
| | | Χ |
| | | Χ |
| | | Χ |
| | | Αναζητούνται πόροι |
| | | εκτέλεση έργων, δράσεων, προμηθειών (1,0) |
| | | Αποτέλεσμα |
| 1.1.1.1 | Προμήθεια παγίων – έπιπλα – σκευή | Σύνολο Δήμου |
| 1.1.1.2 | Κατασκευή περιφερειακού δημοτικού ιατρείου Δρακώνας | Σύνολο Δήμου |
| | | Σ |
| | | ΑΑ |
| | | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών |
| | | 5.000,00 |
| | | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους |
| | | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους |
| | | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους |
| | | ΙΙΙ |
| | | εκτέλεση προμήθειας (1/0) |
| | | Αποτέλεσμα |
| 1.1.1.2 | Κατασκευή περιφερειακού δημοτικού ιατρείου Δρακώνας | Σύνολο Δήμου |
| | | Ν |
| | | Α |
| | | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών |
| | | Χ |
| | | Χ |
| | | Χ |
| | | Χ |
| | | Αναζητούνται πόροι |
| | | Εκτέλεση έργου (1/0) |
| | | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|
| 1.1.1.3 | Επισκευή συντήρηση και προσθήκη αιθουσών στο κτίριο του δημοτικού σχολείου Κολυμβαρίου | ΔΕ Κολυμβαρίου | Ν | έργο | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 1.1.1.4 | Προμήθειες ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | ΑΑ | 20.830,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | Ι.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 1.1.1.5 | Λειτουργία προγράμματος κατασκηνώσεων λουτροθεραπείας για άτομα τρίτης ηλικίας | ΔΕ Κολυμβαρίου | Σ | δράση | Α | 72.450,00 | 70.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | Υπ. Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας | Εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.1.1.6 | Πρόγραμμα ΒΣΣ Δημ. Ενот. Πλατανιά | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | Α | 74.300,00 | 77.500,00 | 79.500,00 | 81.500,00 | Αναζητούνται πόροι | Αριθμός εντάξεων/ Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος) | Αποτέλεσμα |
| 1.1.1.7 | Πρόγραμμα ΒΣΣ Δημ. Ενотητας Μουσούρων | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | Α | 47.500,00 | 62.000,00 | 65.000,00 | 67.000,00 | Ι.Π. | Αριθμός εντάξεων/ Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηρέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|-----------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--|--|--|------------------------|---|------------|
| 1.1.1.1.8 | Παιδικός σταθμός Κολυμβαρίου | Σύνολο Δήμου | Σ | Υπηρεσία | Α | ΚΕΔΗΠ | 80.200,00 | 83.200,00 | 86.200,00 | 89.200,00 | Ι.Π. | βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος) | |
| 1.1.1.9 | Ανέγερση παιδικού σταθμού στην Τ.Κ. Σπηλιάς | Σύνολο Δήμου | | έργο | ΑΑ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.1.1.10 | Προσθήκη κατ επέκταση σε υπάρχουσα κατασκευή για τη δημιουργία βρεφικού σταθμού και νέα ισόγεια κατασκευή για τη δημιουργία νηπιακού σταθμού | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 18.575,15 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | ΙΙΙ | εκτέλεση προμήθειας (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.1.1.11 | Απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Κοντομαρίου | Σύνολο Δήμου | Ν | προμήθεια | ΑΑ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 140.000,00 | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση προμήθειας (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.1.1.12 | Δημιουργία Ξενώνα Υποστήριξης Καθημερινής Διαβίωσης | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|--|------------|
| 1.1.1.13 | Κατασκευή πολυδύναμου περιφερειακού δημοτικού ιατρείου Δ. Πλατανιά | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | Α | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.2.1.1 | Λειτουργία Παιδικού σταθμού Σκινέ | ΔΕ Μουσούρων | Σ | δράση | Α | Ν.Π.Δ.Δ. | 67.386,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | Ε.Σ.Π.Α. - Ι.Π. - <small>οργανωτικά- Παιδικοί</small> | Σταθμοί: Αριθμός εντάξεων/ Αριθμοαιτήσεις <small>(από 2 άτομα)</small> | Αποτέλεσμα |
| 1.2.1.2 | Δημιουργία Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στη Δήμου Πλατανιά | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | Α | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.2.1.3 | Δημιουργία γραφείου κοινωνικής πρόνοιας | Σύνολο Δήμου | Ν | δράση | Α | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.2.1.4 | Δημιουργία Κοινωνικού Φαρμακείου | Σύνολο Δήμου | Ν | δράση | Α | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.2.1.5 | Επέκταση και εμπλουτισμός ειδών κοινωνικού παντοπωλείου | Σύνολο Δήμου | Ν | προμήθεια | Α | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--|---|
| 1.2.1.6 | Δημιουργία θεσμού “Ανταλλακτικό παζάρι” | Σύνολο Δήμου | Ν | δράση | Α Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία θεσμού (1/0) | Αποτελέσματα |
| 1.2.1.7 | Συντήρηση κτιρίου | ΔΕ Κολυμβηταρίου | Σ | έργο | Α ΔΙΚΤΥΝΝΑ | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Ι.Π. | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελέσματα |
| 1.2.1.8 | Διοργάνωση δράσεων & Εκδηλώσεων Κοινωνικού Χαρακτήρα | Σύνολο Δήμου | Σ | Υψηλά προέκτα | Α ΚΕΔΗΠ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Ι.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 1.2.1.9 | Δημιουργία θεσμοθετημένου δικτύου εθελοντισμού | Σύνολο Δήμου | Ν | δράση | Α Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτελέσματα |
| 1.2.1.10 | Τοποθέτηση σταθμών συλλογής μεταχειρισμένων παιχνιδιών, ειδών ρουχισμού και υπόδησης | Σύνολο Δήμου | Ν | δράση | Α Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτελέσματα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|---|
| 1.2.1.11 | Λειτουργία Παιδικού σταθμού Κοντομαρι | ΔΕ Πλατανιά | Σ | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | Χ | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | Ε.Σ.Π.Α. -Ι.Π. Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί: Αριθμός εντάξεων/ Αριθμούαητήσεων (κατ' έτος) | Αποτελεσμα |
| 1.2.1.12 | Λειτουργία Παιδικού σταθμού Βουκολιών | ΔΕ Βουκολιών | Σ | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | 83.886,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | Ε.Σ.Π.Α. -Ι.Π. Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί: Αριθμός εντάξεων/ Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος) | Αποτελεσμα |
| 1.2.1.13 | Ανέγερση πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Δ. Πλατανιά | Σύνολο Δήμου | N | έργο | Γ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 1.2.1.14 | Σίτιση μαθητών ευπαθών ομάδων | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος) | Αποτελεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηφέτης - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------------|---|
| 1.2.1.15 | Δαπάνες οίτισης παιδικών σταθμών | Σύνολο Δήμου | N | έργο | N.Π.Δ.Δ. | 14.000,00 | χ | χ | χ | I.Π. | Εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.2.1.16 | Δαπάνες οίτισης παιδικών σταθμών | Σύνολο Δήμου | N | έργο | N.Π.Δ.Δ. | χ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | I.Π. | Εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.2.1.17 | Συντήρηση κ' επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) | Σύνολο Δήμου | N | έργο | N.Π.Δ.Δ. | 23.700,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | I.Π. | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.2.1.18 | Συντήρηση κ' επισκευή κτιρίων | Σύνολο Δήμου | N | έργο | N.Π.Δ.Δ. | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | I.Π. | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|---------------|------------------------|---|
| 1.2.1.19 | Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες δομών | Σύνολο Δήμου | N | έργο | A | N.Π.Δ.Δ. | 6.091,29 | 17.100, | 17.100 | 17.100 | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 1.2.1.20 | Συντήρηση κ' επισκευή μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού | Σύνολο Δήμου | N | έργο | A | N.Π.Δ.Δ. | 1.600 | 800 | 800 | 800 | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 1.2.1.21 | Συντήρηση κ' επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών | Σύνολο Δήμου | N | έργο | A | N.Π.Δ.Δ. | 2.211,71 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 1.2.1.22 | Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των δομών | Σύνολο Δήμου | N | έργο | A | N.Π.Δ.Δ. | 6.091,29 | 17.100,00 | 17.100 | 17.100 | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγέτης - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|--------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------------|------------------------|---|
| 1.2.1.24 | Προμήθεια κουφωμάτων Παιδικού Σταθμού Σκινέ | Δε Μουσούρων | Ν | έργο | Α Ν.Π.Δ.Δ. | 13.813,00 | Χ | Χ | Χ | Ι.Π. | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.2.1.25 | Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς | Δε Μουσούρων | Σ | έργο | Α Ν.Π.Δ.Δ. | 2.152,00 | Χ | Χ | Χ | Ι.Π. | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.2.1.26 | Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς | Δε Μουσούρων | Ν | έργο | Α Ν.Π.Δ.Δ. | Χ | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | Ι.Π. | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.2.1.27 | Προμήθεια αναλωσιμών για λοιπές ανάγκες των δομών | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | Α Ν.Π.Δ.Δ. | 9.500 | Χ | Χ | Χ | Ι.Π. | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγέτης - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------------------|---|
| 1.2.1.28 | Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | Α Ν.Π.Δ.Δ. | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Ι.Π. | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.2.1.29 | Προμήθεια οργάνων γυμναστικής και εξοπλισμού προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού | Σύνολο Δήμου | Ν | προμήθεια | Α Ν.Π.Δ.Δ. | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Ι.Π. | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.2.1.30 | Προμήθεια εξοπλισμού γυμναστικής | Σύνολο Δήμου | Ν | προμήθεια | Α Ν.Π.Δ.Δ. | 1.070,37 | Χ | Χ | Χ | Ι.Π. | Εκτέλεση προμήθειας (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.2.1.31 | Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού παιδικών σταθμών | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | Α Ν.Π.Δ.Δ. | 2.342,21 | Χ | Χ | Χ | Ι.Π. | Εκτέλεση προμήθειας (1/0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηφέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|----------|----------|---------------|---------------------------|---|
| 1.2.1.32 | Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού παιδικών σταθμών | Σύνολο Δήμου | N | προμήθεια | A | N.Π.Δ.Δ. | 5.954,06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Εκτέλεση προμήθειας (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.2.1.33 | Προμήθεια λοιπύ πάγιου εξοπλισμού κλειστών γυμναστηρίων | Σύνολο Δήμου | N | προμήθεια | A | N.Π.Δ.Δ. | 1.000,00 | 1.100,00 | X | X | Εκτέλεση προμήθειας (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.3.1.1 | Αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού | ΔΕ Κολυμβηταρίου | N | έργο | B | ΔΙΚΤΥΝΝΑ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.1 | Δημιουργία Δημοτικής βιβλιοθήκης | Σύνολο Δήμου | | έργο | A | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | X | X | X | X | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.2 | Δημιουργία προγράμματος ενημέρωσης μαθητών Α' βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, ουσιών και καπνίσματος | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | X | X | X | X | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Έκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------|------|---|---|--------------------|--|---|
| 1.4.1.3 | Δημιουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτελεσμα |
| 1.4.1.4 | Δημιουργία Κέντρου Παιδείας και Επιστημών | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτελεσμα |
| 1.4.1.5 | Δημιουργία ΕΠΑΑ | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτελεσμα |
| 1.4.1.6 | Διοργάνωση ημερίδας “τουρισμός στην περιοχή μας” | Σύνολο Δήμου | N | δράση | B ΔΙΚΤΥΝΝΑ | Χ | Χ | Χ | Χ | Ι.Π. | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτελεσμα |
| 1.4.1.7 | Δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | Ι.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 1.4.1.8 | Επισκευή κτιρίου εισόδου Ε.Ε.Α. | Σύνολο Δήμου | | έργο | ΑΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|------|------|------|---------------|------------------------|---|------------|
| 1.4.1.9 | Διοργάνωση ημερίδας “τουρισμός στην περιοχή μας” | Σύνολο Δήμου | N | δράση | B | ΔΙΚΤΥΝΝΑ | X | X | X | X | Ι.Π. | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.10 | Διενέργεια ποικίλων δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και εφήβων ΑμεΑ προσχολικής – σχολικής ηλικίας έως 20 ετών | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.11 | Δημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.12 | Δημιουργία προγράμματος ενημέρωσης μαθητών και εκπαιδευτικών Α' βάρθμιας & Β' βάρθμιας εκπαίδευσης σχετικά με μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, δυσλεξία | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.13 | Δημιουργία προγράμματος ενημέρωσης μαθητών Α' βάρθμιας & Β' βάρθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διατροφή – σωματική δραστηριότητα | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.14 | Διοργάνωση προγραμμάτων μαζικού προσυμπτωματικού ελέγχου | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.15 | Συμβουλευτική αγωγή υγείας – ενημέρωση σε θέματα διαβήτη | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Έκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|----------|------|------|------|---------------|------------------------|---|------------|
| 1.4.1.16 | Συμβουλευτική αγωγή υγείας & εξετάσεις σε μαθητές για τη στοματική υγιεινή. | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.17 | Συμβουλευτική γονέων για τη διαπαιδαγώγηση παιδιών-εφήβων | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.18 | Συμβουλευτική γονέων για μαθησιακές δυσκολίες στην προσχολική ηλικία | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.19 | Συμβουλευτική γονέων - εκπαιδευτικών –μαθητών για πρόληψη από εξαρτησιογόνες ουσίες – αλκοόλ | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.20 | Συμβουλευτική ασφαλούς οδήγησης | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.21 | Συμβουλευτική γονέων - παιδιών για πρόληψη κινδύνων από τη χρήση διαδικτύου | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.22 | Συμβουλευτική γονέων - παιδιών σε θέματα διατροφής | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.23 | Πρόγραμμα αγωγής πρώτων βοηθειών | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηρέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Έκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|---------------|------------------------|---|------------|
| 1.4.1.24 | Καλλιέργεια και ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.25 | Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ΑΜΕΑ | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.26 | Πρόγραμμα αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης ΑΜΕΑ | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.27 | Πρόγραμμα στήριξης ομάδων ΡΟΜΑ | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.28 | Δημιουργία δημοτικής βιβλιοθήκης | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.1.29 | Υποστήριξη επιστημονική-συνεδριακή εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.2.1 | Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στον πολ/μο - αναπαραγωγή φυτών - αναδιοργάνωση φυτών | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | A | ΚΕΔΗΠ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Ι.Π. | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.4.2.2 | Εγκατάσταση προγράμματος τηλ – ενημέρωσης καλλιεργειών | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|--|--|--|--------------------|---------------------------|---|
| 1.5.1.1 | Υλικά συντήρησης κτιρίων & έργων – επισκευής κτιρίων | Σύνολο Δήμου | Σ | Προμήθεια | Α | 17.670,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | Ι.Π. | Εκτέλεση προμήθειας (1/0) | Αποτελέσματα |
| 1.5.1.2 | Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Κολυμβαρίου Δ. Πλατανιά | ΔΕ Κολυμβαρίου | Ν | έργο | ΑΑ | 270.000,00 | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εισροών |
| 1.5.1.3 | Λειτουργία κλειστών γυμναστηρίων Ταυρωνίτη-Αλικιανού | ΔΕ Μουσούρων - Βουκολιών | Ν | Δράση | Α | 8.500,00 | 10.500,00 | Χ | Χ | Ι.Π. | Εκτέλεση δράσης (1/0) | Εισροών |
| 1.5.1.4 | Δαπάνες για καθαριότητα ηλεκτροφωτισμού | ΔΕ Μουσούρων - Βουκολιών | Σ-Ν | Δράση | Α | 13.895,87 | 13.600,00 | 13.500,00 | 13.500 | Ι.Π. | Εκτέλεση δράσης (1/0) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηρέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|---|---|---|--------------------|---|---|
| 1.5.2.1 | Συντήρηση-επισκευή πάγιων εγκαταστάσεων (αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.) | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | ΑΑ | 25.200,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΣΑΤΑ | Αριθμός Εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται | Εισροών |
| 1.5.2.2 | Δημιουργία θεατρικής ομάδας | Σύνολο Δήμου | Ν | δράση | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτελεσμα |
| 1.5.2.3 | Δημιουργία αθλητικού κέντρου στο γήπεδο Ταυρωνίτη | ΔΕ Βουκολιών | Ν | έργο | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 1.5.2.3 | Επιχορηγήσεις- Δωρεές σε πολιτιστικούς & αγροτικούς συλλόγους | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | Α | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Ι.Π. | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτελεσμα |
| 1.5.2.4 | Δημιουργία δημοτικής χορωδίας | Σύνολο Δήμου | Ν | δράση | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτελεσμα |
| 1.5.2.5 | Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Μεσκλών | ΔΕ Μουσαύρων | Ν | έργο | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 1.5.2.6 | Δημιουργία κινηματογραφικής λέσχης | Σύνολο Δήμου | Ν | δράση | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτελεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Έκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|---------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------------|---|------------|
| 1.5.2.7 | Δημιουργία κέντρου πολλαπλών χρήσεων στη Δημοτική ενότητα Πλατανιά | ΔΕ Πλατανιά | Ν | έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.5.2.8 | Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Μεσικλών | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | ΑΑ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 20.000,00 | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.5.2.9 | Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου ΔΕ Κολυμβαρίου | ΔΕ Κολυμβαρίου | Ν | έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.5.3.1 | Δημιουργία θεματικού πάρκου στο Αεροδρόμιο Μάλεμε | Σύνολο Δήμου | Ν | δράση | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.5.3.2 | Διεκδίκηση της παραχώρησης στο Δήμο του Αεροδρομίου Μάλεμε - αξιοποίηση και δημιουργία υπαίθριου μνημειακού χώρου | ΔΕ Πλατανιά | Ν | δράση | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.5.3.3 | Επιχορηγήσεις- Δωρεές σε πολιτιστικούς & αγροτικούς συλλόγους | Σύνολο Δήμου | Σ | | Α | ΚΕΔΗΠ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Ι.Π. | Εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 1.5.4.1 | Διοργάνωση δράσεων & Εκδηλώσεων Κοινωνικού Χαρακτήρα | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | Α | ΚΕΔΗΠ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Ι.Π. | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|---------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|---|---|---|------------------------|--|------------|
| 1.5.4.2 | Εκπόνηση προγραμμάτων άθλησης για όλους | Σύνολο Δήμου | Ν | δράση | Α | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Αριθμός εντάξεων / αριθμός αιτήσεων/ έτος | Αποτελεσμα |
| 1.5.4.3 | Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων - Ημερίδων | Σύνολο Δήμου | Ν | δράση | Α | ΚΕΔΗΠ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Ι.Π. | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτελεσμα |
| 1.5.4.4 | Δαπάνες πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων του Δήμου | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | ΑΑ | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | 20.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 1.5.4.5 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | ΑΑ | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | 5.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|---|---|---|--------------------------|--|------------|
| 1.5.4.6 | Διοργάνωση Φεστιβάλ Δήμου Πλατανιά | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | A | ΚΕΔΗΠ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Ι.Π. | Εκτέλεση δράσης (1/0) | Εκροών |
| 1.5.4.7 | Διοργάνωση Εκδηλώσεων Προώθησης Τοπικών Προϊόντων | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | A | ΚΕΔΗΠ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Ι.Π. | Εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτελεσμα |
| 1.5.4.8 | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων – έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων – παρεμφερών δραστηριοτήτων | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | ΑΑ | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | 21.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΤΟΠ – ΣΑ ΤΟΠ – ΕΚΟ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 1.5.4.9 | Συμμετοχή σε προγράμματα & Δράσεις Ε.Ε. & ΕΚΠ. ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | A | ΚΕΔΗΠ | 30.622,00 | 30.622,00 | 30.622,00 | 30.622,00 | Ευρωπαϊκοί – ίδιοι πόροι | Εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτελεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|--|--|--|------------------------|---|--|
| 1.5.4.10 | Δράσεις στήριξης αθλητικών σωματείων | Σύνολο Δήμου | Ν | δράση | Α | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκροών | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) |
| 1.5.4.11 | Δράσεις στήριξης ΠΑΕ Πλατανιά | Σύνολο Δήμου | Ν | δράση | Α | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Αποτελεσμα | Δημιουργία δράσης (1/0) |
| 1.5.4.12 | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων – έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | Σύνολο Δήμου | Σ | υπηρεσία | Α | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | 21.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | Ι.Π. | Αποτελεσμα | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) |
| 1.5.4.13 | Προαιρετικές Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | ΑΑ | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | 5.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | ΙΠ | Εκροών | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) |
| 1.5.4.14 | Συνδιοργάνωση πρωταθλημάτων σκακιού | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | Α | Ν.Π.Δ.Δ. | Χ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ΙΠ | Εκροών | Εκτέλεση δράσης (1/0) |
| 1.5.4.15 | Εκπόνηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | Α | Ν.Π.Δ.Δ. | 11.300,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | ΙΠ | Εκροών | Εκτέλεση δράσης (1/0) |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|--|--|--|------------------------|---|------------|
| 1.5.4.16 | Προγράμματα εκμάθησης σκακιού | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | Χ | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | III | Εκτέλεση δράσης (1/0) | Εκροών |
| 1.5.4.17 | Ψ | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | N.Π.Δ.Δ. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εκροών | |
| 1.5.5.1 | Δημιουργία Κέντρου αδέσποτων ζώων | Σύνολο Δήμου | N | έργο | A | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εκροών | |
| 1.5.5.2 | Πρόγραμμα περισυλλογής και προστασίας αδέσποτων ζώων | Σύνολο Δήμου | N | υπηρεσία | A | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εκροών | |
| 1.5.5.3 | Δαπάνες διαβίωσης και περιθαλψης αδέσποτων ζώων | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | A | Δ/νση Περιβάλλοντος | 4.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | I.Π. | Εκτέλεση προμήθειας (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.α | Έργα που αφορούν την Ολοκληρωμένη Χωρικής Επέκτασης (OXE) του Δήμου Πλατανιά | σύνολο δήμου | N | έργο - δράσεις - προμήθειες | A | όλες οι υπηρεσίες του Δήμου | Χ | Χ | Χ | Χ | OXE | εκτέλεση έργων, δράσεων, προμηθειών (1,0) | Αποτέλεσμα |
| 2.β | Έργα και δράσεις που περιλαμβάνονται στον «...» (Master Plan) | σύνολο δήμου | N | έργο - δράσεις - προμήθειες | A | όλες οι υπηρεσίες του Δήμου | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση έργων, δράσεων, προμηθειών (1,0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|---------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------|
| 2.1.1.1 | Διαμόρφωση χώρου γέφυρας Ταυρωνίτη – Μάλεμε | ΔΕ Βουκολιών | N | έργο | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.1.1.2 | Ανάδειξη - Αξιοποίηση φυσιολατρικής διαδρομής στην Τ.Κ. Πανέθυμου | ΔΕ Κολυμβαρίου | N | έργο | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.1.1.3 | Ανάδειξη – Αξιοποίηση φαραγγιού “ΡΑΪΜΙΑΣ” ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ | ΔΕ Μουσούρων | N | έργο | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.1.1.4 | Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μηνειακού δέντρου Ελιάς Βουβών και περιπατητική διαδρομής Δ. Κολυμβαρίου, υποέργο 2: Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων και υποδομών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά | ΔΕ Κολυμβαρίου | Σ | έργο | | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 46-506,79 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2014» | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εκροών |
| 2.1.1.5 | Ανάδειξη – Αξιοποίηση φαραγγιού στην Τ.Κ. ΠΡΑΣΕ | ΔΕ Μουσούρων | N | έργο | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.1.1.6 | Ανάδειξη - Αξιοποίηση φυσιολατρικής διαδρομής Ομαλός - Ποριά – Οροπ. Ταύρης | ΔΕ Μουσούρων | N | έργο | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.1.1.7 | Ανάδειξη - Αξιοποίηση φυσιολατρικής διαδρομής Πολυρήγεια – Ροδωπού – Δικτεναίο (Μένιες) | ΔΕ Κολυμβαρίου | N | έργο | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|------------|---|---|---|--|--|------------|
| 2.1.1.8 | Ανάδειξη - Αξιοποίηση φυσιολατρικής διαδρομής ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΑΣ στις Φώκιες - Νταμάρι και Σκίδια - Νταμάρι | ΔΕ Μουσούρων | Ν | έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 2.1.1.9 | Διαμόρφωση - Ανάδειξη παραδοσιακής δεξαμενής νερού στη θέση "ΠΑΠΑΔΙΑΝΑ" Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΝ | ΔΕ Μουσούρων | Σ | έργο | ΑΑ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εισροών |
| 2.1.1.10 | Ανάδειξη - Αξιοποίηση φαραγγιού "ΚΑΤΣΟΥΝΑΣ" στην Τ.Κ. Βρυσών | ΔΕ Πλατανιά | Ν | έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 2.1.1.11 | Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βουβών και περιπατητική διαδρομής Δ. Κολυμβαρίου, υπόεργο 3: Αποκατάσταση παλαιάς παραδοσιακής οικίας στη ΔΕ Κολυμβαρίου | ΔΕ Κολυμβαρίου | Σ | έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 113.375,94 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2014» | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εκροών |
| 2.1.1.12 | Ανάδειξη - Αξιοποίηση πέτρινης θολωτής γέφυρας στην Τ.Κ. Πρασέ | ΔΕ Μουσούρων | Σ | έργο | ΑΑ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 30.000,00 | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.1.1.13 | Διαμόρφωση - Ανάδειξη παραδοσιακής δεξαμενής νερού στη θέση "ΠΑΠΑΔΙΑΝΑ" Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΝ | Σύνολο Δήμου | | έργο | ΑΑ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|---|
| 2.1.1.14 | Εξαγορά μηνειακών ελαιοδ για δημιουργία διαδρομής επίσκεψης αυτών, υποέργο 3ο Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου μηνειακών ελαιοδέντρων Δήμου κολυμβαρίου | ΔΕ Κολυμβαρίου | Σ | έργο | A | 12.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2014» | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εκροών |
| 2.1.1.15 | Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μηνειακού δέντρου Ελιάς Βουβών και περιπατητική διαδρομής Δ. Κολυμβαρίου, υποέργο 4, Εξαγορά γης | ΔΕ Κολυμβαρίου | Σ | έργο | A | 23.579,66 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2014» | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εκροών |
| 2.1.1.16 | Ανάδειξη και αξιοποίηση του μονοπατιού ΕΥΛΟΣΚΑΛΟ – ΛΙΝΟΣΕΛΙ | ΔΕ Μουσούρων | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.1.1.17 | Δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών | Σύνολο Δήμου | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.1.1.18 | Διαμόρφωση μονοπατιών και διαβάσεων Τ.Κ. Λάκκων | ΔΕ Μουσούρων | N | έργο | ΑΑ | 7200 | Χ | Χ | Χ | ΕΣΟΔΑ ΑΙΠΕ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.1.1.19 | Ανάδειξη - Αξιοποίηση ιστορικού μονοπατιού στην Τ.Κ. Πρασέ | ΔΕ Μουσούρων | Σ | έργο | ΑΑ | 75.000,00 | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|---|
| 2.1.1.20 | Δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημοτικές εκτάσεις | Σύνολο Δήμου | N | έργο | ΑΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εκροών |
| 2.1.1.21 | Εργασίες ανάδειξης & αξιοποίησης μονοπατιών ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος χερσονήσου Ροδωπού | ΔΕ Κολυμβαρίου | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 2.1.1.22 | Ανάδειξη - Αξιοποίηση μονοπατιού στην Τ.Κ. Ορθονίου | ΔΕ Κολυμβαρίου | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 2.1.1.23 | Ανάδειξη - Αξιοποίηση μονοπατιού "ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟΥ" στις Τ.Κ. Κοντομαρίου & Κυπάρισσου | ΔΕ Πλατανιά | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 2.1.1.24 | Ανάδειξη - Αξιοποίηση φυσιολατρικής διαδρομής Θέρισσος – Τρομάρρισα | ΔΕ Μουσούρων | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 2.1.1.25 | Ανάδειξη - Αξιοποίηση φυσιολατρικής διαδρομής Ομαλός – Λινοσέλι- Αχλάδα | ΔΕ Μουσούρων | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτέλεσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|---|---|---|--------------------|--|---|
| 2.1.1.26 | Δημιουργία τεχνητής φυτείας αμπελιτσιάς (Zelkova abelicea), σε δημοτική έκταση στον Ομαλό της ΤΚ Λάκκων, Δήμου Πλατανιά | ΔΕ Μουσούρων | N | έργο | A | 6.600,18 | χ | χ | χ | επιχορήγηση | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εκροών |
| 2.1.1.27 | Ανάδειξη - Αξιοποίηση φυσιολατρικής διαδρομής στην Τ.Κ. Μανωλιόπουλου | ΔΕ Κολυμβαρίου | N | έργο | A | χ | χ | χ | χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.2.1.1 | Λοιπές μελέτες | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | A | 173.933,96 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | I.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εκροών |
| 2.2.1.2 | Επικαιροποίηση μελέτης και κατασκευή Φράγματος Σεμπρωνιώτη | ΔΕ Κολυμβαρίου | N | υπηρεσία | A | χ | χ | χ | χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.2.1.3 | Αλιευτικό καταφύγιο Κολυμβαρίου, ολοκλήρωση μελετών β' φάση | ΔΕ Κολυμβαρίου | N | έργο | A | χ | χ | χ | χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εκροών |
| 2.2.1.4 | Ολοκλήρωση μελετών και εγκρίσεων έργου διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ροτόντας Επισκοπής | ΔΕ Κολυμβαρίου | N | | Γ | χ | χ | χ | χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------|------|------|------|--------------------|------------------------|---|
| 2.2.1.5 | Ολοκλήρωση μελετών και εγκρίσεων έργου αποκατάστασης Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, Ροδωπού | ΔΕ Κολυμβαρίου | N | υπηρεσία | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εισροών |
| 2.2.1.6 | Ολοκλήρωση μελετών τμηματικής αποκατάστασης και κατασκευής ξύλινου στεγάστρου Ιερού Ναού ΑΓΙΟΥ Αντωνίου, στο Σκονίζο | ΔΕ Κολυμβαρίου | N | υπηρεσία | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εισροών |
| 2.2.1.7 | Ολοκλήρωση μελέτης κατασκευής Μουσείου Ελιάς και Μεσογειακού Κέντρου Μελέτης Μνημειακών Ελαιοδέντρων εθνικής εμβέλειας | ΔΕ Κολυμβαρίου | N | υπηρεσία | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εισροών |
| 2.2.1.8 | Εκπόνηση μελετών και ολοκλήρωση αδειοδοτήσεων έργου ανασύλωσης μνημειακού συγκροτήματος Μετοχίου Ηουχάκη και μετατροπή του σε χώρο εκδηλώσεων | ΔΕ Μουσούρων | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.2.1.9 | Ολοκλήρωση μελετών κατασκευής νέου κτιρίου δημοτικού σχολείου Γερανίου | ΔΕ Πλατανιά | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.2.1.10 | Εκπόνηση μελέτης κατασκευής νέου κτιρίου δημοτικού σχολείου Κολυμβαρίου | ΔΕ Κολυμβαρίου | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.2.1.11 | Ολοκλήρωση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της περιοχής "NATURA 2000", "Χερσόνησος Ροδωπού – παραλία Μάλεμε" | ΔΕ Κολυμβαρίου | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Έκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|------|------|------|---------------|------------------------|---|------------|
| 2.2.1.12 | Εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της περιοχής "NATURA 2000", "Λίμνη Αγινιάς – Πλατανιάς – ρέμα και εκβολή Κερίτη – κοιλάδα Φάσας" | ΔΕ Πλατανιά | N | έργο | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.2.2.1 | Δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου στο υφιστάμενο ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά | ΔΕ Πλατανιά | N | δράση | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.2.2.2 | Εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ για το σύνολο του Δ. Πλατανιά | ΔΕ Πλατανιά | N | έργο | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.2.2.3 | Έγκριση Σχεδίου Πόλεως Γερανίου | ΔΕ Πλατανιά | N | έργο | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.2.2.4 | Έγκριση Σχεδίου Πόλεως Πύργου Ψηλονέρου | ΔΕ Πλατανιά | N | έργο | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.2.2.5 | Έγκριση Σχεδίου Πόλεως Μάλεμε | ΔΕ Πλατανιά | N | έργο | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---|---|---|--------------------|--|---|
| 2.2.3.1 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικές εργασίες) | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | ΑΑ | 43.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εκροών |
| 2.2.3.2 | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Δήμου Πλατανιά - Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | Α | 22.438,94 | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.3.3 | Μισθώσεις μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων | Σύνολο Δήμου | Σ | υπηρεσία | ΑΑ | 193.661,60 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εισροών |
| 2.2.3.4 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως - οδοί - οδοστρώματα | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | ΑΑ | 1.021.240,89 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΣΑΤΑ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.3.5 | Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | ΑΑ | 38.120,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εκροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|--|--|--|--------------------|--|---|
| 2.2.3.6 | Έργα – δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως – εγκαταστάσεις ηλ/σμου κοινής χρήσης | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | A | 39.799,93 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εκροών |
| 2.2.3.7 | Συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Πλατανιά | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | A | 200.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | Υπουργείο Υποδομών | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.3.8 | Έργα – δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως – πλατείες – πάρκα – παιδότοποι | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | A | 25.200,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εκροών |
| 2.2.3.9 | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως) | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | ΑΑ | 1.096,49 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εκροών |
| 2.2.3.10 | Συντήρηση & επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (αντλιοστασίων άρδευσης) | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | ΑΑ | 5.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εκροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηρέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|--|--|--|---------------|--|---|
| 2.2.3.11 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | ΑΑ | 90.797,45 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εκροών |
| 2.2.3.12 | Επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως – πλατείες – πάρκα – παιδότοποι | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | ΑΑ | 56.792,91 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | ΣΑΤΑ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.3.13 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Δήμου Πλατανιά | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | Α | 7.200,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | Ι.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.3.14 | Επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | Α | 57.080,55 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | Ι.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.3.15 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης – υπηρεσίας πρασίνου | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | Α | 15.296,57 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | Ι.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηρέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|---|---|---|--------------------|--|---|
| 2.2.3.16 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης – υπηρεσίας πρασίνου | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | Α | 55.086,99 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | Ι.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.3.17 | Συντήρηση – επέκταση δημοτικών κοιμητηρίων | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | ΑΑ | 500.000,00 | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 2.2.3.18 | Ανάπλαση οικισμού Γριμπλιανά | ΔΕ Πλατανιά | Ν | έργο | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 2.2.3.19 | Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων & πλατειών Δ. Πλατανιά | ΔΕ Μουσούρων | Ν | έργο | ΑΑ | 60.000,00 | Χ | Χ | Χ | ΣΑΤΑ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.3.20 | Καθαίρεσεις επικίνδυνων κτισμάτων | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | Α | 25.000,00 | Χ | Χ | Χ | Ι.Π. | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Έκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---|---|---|--------------------|--|---|
| 2.2.3.21 | Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Ταυρωνίτη | ΔΕ Κολυμβηταρίου | Ν | έργο | ΑΑ | 9.430.000,00 | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελέσματα |
| 2.2.4.1 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων – ακινήτων Δήμου | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | ΑΑ | 7.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.4.2 | Προμήθειες παγίων – λοιπός εξοπλισμός | Σύνολο Δήμου | Σ | | Α | 18.450,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.4.3 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κλιματιστικών , κ.λ.π.) | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | ΑΑ | 36.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.4.4 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | ΑΑ | 5.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηρέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|---|---|---|--------------------|--|---|
| 2.2.4.5 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | Α | 41.500,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.4.6 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Πλατανιά | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | Α | 122.950,80 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.4.7 | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Δήμου Πλατανιά – υπηρεσίας πρασίνου | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | Α | 6.600,18 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.4.8 | Αποκατάσταση παλαιάς παραδοσιακής οικίας στον οικισμό Γριμπλιανά Κολυμβαρίου | ΔΕ Κολυμβαρίου | Σ | έργο | ΑΑ | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.4.9 | Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων αναψυχής περί του πρώην Δημοτικού καταστήματος Αλικιανού | ΔΕ Μουσούρων | Ν | έργο | ΑΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηφέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|--|--|--|--------------------|--|---|
| 2.2.4.10 | Συντήρηση – ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Μουσούρων | ΔΕ Μουσούρων | Ν | έργο | Α | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Αναζητούνται ποροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.4.11 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης – συντήρηση και επισκευή κτιρίων – ακινήτων δήμου (ηλεκτρολογικές εργασίες, κ.λ.π.) | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 14.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | Ι.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.4.12 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Πλατανιά | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | Α | 35.254,82 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | Ι.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.4.13 | Επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως – κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | Α | 250.801,44 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | Ι.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηφέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|---|---|---|--------------------|--|---|
| 2.2.4.14 | Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων | Σύνολο Δήμου | Σ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | ΑΑ | 16.310,00 | στον προϋπολογισμό επανεκτίμηση | στον προϋπολογισμό επανεκτίμηση | στον προϋπολογισμό επανεκτίμηση | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.4.15 | Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (καυστήρων κ.λ.π) | Σύνολο Δήμου | Σ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | Α | 16.310,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.2.5.1 | Αναμόρφωση της σχολικής μονάδας: Γυμνάσιο - Λύκειο Κολυμβαρίου του Δ. Πλατανιά για την ποιοτική βελτίωση και τη διασφάλιση της βιοκλιματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | Β | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 2.2.5.2 | Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης δημοτικών κτιρίων | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | ΑΑ | 200.000,00 | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εκροών |
| 2.2.5.3 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (μόνωση,διπλά υαλοστάσια, κ.λ.π.) | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | ΑΑ | 150.000,00 | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εκροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|------|------|------|--------------------|------------------------|---|
| 2.2.5.4 | Ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων | Σύνολο Δήμου | N | έργο | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 0,00 | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 2.2.5.5 | Εγκατάσταση Φ/Β πάνελ σε δημοτικά κτίρια | Σύνολο Δήμου | N | έργο | ΑΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | ##### | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εκροών |
| 2.2.5.6 | Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου Πλατανιά | Σύνολο Δήμου | N | έργο | ΑΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 336.567,95 | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εκροών |
| 2.2.5.7 | Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Βουκολιών | Σύνολο Δήμου | N | έργο | ΑΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 205.864,11 | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εκροών |
| 2.2.5.8 | Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Αλικιανού | Σύνολο Δήμου | N | έργο | ΑΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 376.274,81 | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εκροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|------|------|------|----------------------|---|---|
| 2.2.5.9 | Αντικατάσταση λαμπτήρων στα δημοτικά κτίρια με λαμπτήρες διόδου εκπομπής φωτός (LED) | Σύνολο Δήμου | N | έργο | ΑΑ | 400.000,00 | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εκροών |
| 2.2.5.10 | Αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού με λαμπτήρες φιλικούς προς το περιβάλλον (π.χ. μεταλλικών αλογονιδίων MBI) | Σύνολο Δήμου | N | έργο | ΑΑ | 2.000.000,00 | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εκροών |
| 2.3.2.1 | Αναβάθμιση οδικού δικτύου Φουρνές – Μεσκλά | Σύνολο Δήμου | N | | Γ | 0,00 | X | X | X | Αναζητούνται πόροι 1 | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εισροών |
| 2.3.2.2 | Καθαρισμός περιαστικών δασών-χωματερών-δασικών αντιπυρικών δρόμων – ζωνών – δράσεις πυροπροστασία | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | A | 66.400,00 | X | X | X | ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας | ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας (επίσης δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.3.2.3 | Έργα διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης της ιλύος της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων. | Σύνολο Δήμου | N | έργο | A | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|---|---|---|--------------------|--|---|
| 2.3.3.1 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | A | 536.111,97 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΕΣΠΑ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.3.3.2 | Παράκαμψη Δρακώνας | ΔΕ Κολυμβηταρίου | N | έργο | A | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.3.3.3 | Παράκαμψη Σπηλιάς | ΔΕ Κολυμβηταρίου | N | έργο | A | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.3.3.4 | Βελτίωση επαρχιακής οδού Μοθιανά – Σκαφιώτο – Γλώσσα | ΔΕ Κολυμβηταρίου | N | έργο | A | X | X | X | X | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--|--|--|--------------------|--|---|
| 2.3.3.5 | Βελτίωση επαρχιακής οδού Άγιος Αντώνιος - Καρρές | ΔΕ Μουσαύρων | Ν | έργο | Α | 1.950.000,00 | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.3.3.6 | Βελτίωση δημοτικών και διαδημοτικών οδών: Κεφαλές – Σέμπρωνας, Ντερές – Σκονίζο, Άστικας – Μεσονήσι – Κολένη, Μεσαύλια – Μαλάθυρος, Πύργος – Μαλάθυρος | | Ν | έργο | Γ | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.3.3.7 | Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή επικίνδυνων κτιρίων | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | Α | 37.600,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | Ι.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.3.3.8 | Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου: Βελτίωση οδού – Ανάπλαση πεζοδρομίων στις ΤΚ Πλατανιά – Κοντομαρίου – Μάλεμε – Υπόεργο 4: Δημοσιότητα | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | Α | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΕΣΠΑ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|------|------|------|--------------------|---------------------------|---|
| 2.3.3.9 | Βελτίωση οδού στα Δ.Δ. Πλατανιά, Κοντομαριού, Μάλεμε | ΔΕ Πλατανιά | Ν | έργο | ΑΑ | 3.533.000,00 | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.3.3.10 | Κατασκευή πεζοδρομίων στην παλαιά εθνική οδό: Κολυμβάρι – Ταυρωνίτη – Μάλεμε | ΔΕ Πλατανιά | Ν | έργο | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.3.3.11 | Κατασκευή πεζοδρομίων Π.Π.Ε.Ο. Γερανίου | ΔΕ Πλατανιά | Ν | έργο | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.3.3.12 | Παράκαμψη Πλατανιά | ΔΕ Πλατανιά | Ν | έργο | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.3.4.1 | Εκσυγχρονισμός συστήματος SCADA παρακολούθησης και λειτουργίας δικτύου ύδρευσης | Σύνολο Δήμου | | προμήθεια | ΑΑ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΙΙΙ | Εκτέλεση προμήθειας (1/0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Έκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------|------|------|------|--------------------|------------------------|---|
| 2.3.4.2 | Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Κολυμβαρίου | ΔΕ Κολυμβαρίου | N | έργο | ΑΑ | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 2.3.4.3 | Επέκταση αγωγού αποχέτευσης στις Τ.Κ. Πλατανιά, Γερανίου, Κοντομαρίου, Μάλεμε, Ταυρωνίτη, Καμισιανών και Κολυμβαρίου. | ΔΕ Πλατανιά | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 2.3.4.4 | Αντικατάσταση επέκταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στις Τ.Κ. Δήμου Πλατανιά | ΔΕ Πλατανιά | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 2.3.4.5 | Κατασκευή νέων παροχετεύσεων για συνδέσεις καταναλωτών στις Τ.Κ. Πλατανιά, Γερανίου, Κοντομαρίου, Μάλεμε, Ταυρωνίτη, Καμισιανών και Κολυμβαρίου. | ΔΕ Πλατανιά Δε Κολυμβαρίου | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελεσμα |
| 2.3.4.6 | Ελεγκτάσεις – αντικαταστάσεις ύδρευσης αποχέτευσης, κατασκευή νέων παροχετεύσεων αποχέτευσης | Σύνολο Δήμου | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Ι.Π. | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|--|--|--|--------------------|--|---|
| 2.3.4.7 | Επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως – λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | A | 37.988,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελέσματα |
| 2.3.4.8 | Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης. | Σύνολο Δήμου | N | έργο | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελέσματα |
| 2.3.4.9 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | Σύνολο Δήμου | | έργο | A | 57.070,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | I.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.3.4.10 | Επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | Σύνολο Δήμου | | έργο | A | 207.310,30 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | I.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.3.4.11 | Υδρευση της Παραλιακής – Αστικής – Τουριστικής Περιοχής Κόλπου Χανίων 100.000 ισοδύναμων κατοίκων: Δυτικά πόλης Χανίων – Πλατανιά – Μάλεμε – Κολυμβάρι. | Σύνολο Δήμου | N | έργο | AA | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|--|--|--|--------------------|--|---|
| 2.3.4.12 | Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (Δήμο Κολυμβαρίου) | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | Α | 65.835,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | ΕΣΠΑ | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελέσματα |
| 2.3.4.13 | Αναβάθμιση υδρομαστεύσεων Λεχαιών και Σέμπρωνα μετά των συνοδευτικών αγωγών μεταφοράς νερού προς το υφιστάμενο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων. | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | ΑΑ | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.3.4.14 | Διαχωρισμός δικτύων ύδρευσης άρδευσης και δεξαμενών. | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | ΑΑ | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.3.4.15 | Αύξηση της δυναμικότητας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων από 60.000 ισοδύναμους κατοίκους σε πάνω από 100.000 ισοδύναμους κατοίκους | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | ΑΑ | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εκροών |
| 2.3.4.16 | Ενεργειακή βελτιστοποίηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Α.Β.Α. Βορείου Άξονα Χανίων | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εισροών |
| 2.3.4.17 | Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος βελτιστοποίησης της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης για τη μείωση του ατιμολόγητου νερού και την ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΒΑ | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | ΑΑ | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------|------|------|------|--------------------|--|---|
| 2.3.4 .18 | Έργα πρασίνου και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου Ε.Ε.Λ. - έργα αισθητικής αναβάθμισης | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Ι.Π. | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.3.4 .19 | Κατασκευή αυτόνομης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (compact) μετά των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης σε απομακρυσμένους από το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης οικισμούς του Δ. Πλατανιά. | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.3.4 .20 | Αγωγοί προσαγωγής λυμάτων από τους οικισμούς Αλικιανού, Σκινέ και Φουρνέ στον υφιστάμενο κύριο αγωγό – ΕΕΛ της περιοχής Χανίων Κολυμβαρίου – Εσωτερικά δίκτυα λυμάτων σε οικισμούς του Δήμου Πλατανιά και σύνδεσή τους στον κύριο αγωγό – ΕΕΛ της περιοχής Χανίων Κολυμβαρίου | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | ΑΑ | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.3.4 .21 | Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | ΑΑ | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.3.5.1 | Εξοπλισμός - Εξηλεκτρισμός γεώτρησης Μοθιανών Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δ. Πλατανιά | ΔΕ Πλατανιά | Ν | έργο | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.3.5.2 | Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Παλαιών Ρουμάτων | ΔΕ Κολυμβαρίου | | έργο | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|---------------|------------------------|--|--------------|
| 2.3.5.3 | Αντικατάσταση και επέκταση αρδευτικών δικτύων σε όλο το εύρος του Δήμου Πλατανιά | Σύνολο Δήμου | Ν | έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελέσματα |
| 2.3.5.4 | Συντήρηση ομβροδεξαμενών | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 7.200,00 | Χ | Χ | Χ | ΙΠ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 2.3.5.5 | Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Μοθιανών | ΔΕ Κολυμβηταρίου | Ν | έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελέσματα |
| 2.3.5.6 | Κατασκευή λιμνοδεξαμενής παλαιών Ρουμάτων | ΔΕ Κολυμβηταρίου | Ν | έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 1.654.000,00 | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελέσματα |
| 2.3.5.7 | Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών-παροχών άρδευσης Δ/Ε Βουκολιών | ΔΕ Βουκολιών | Ν | | ΑΑ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτελέσματα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χωροθέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Έκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------|------|------|---------------|------------------------|---|------------|
| 2.3.5.8 | Αποπεράτωση αρδευτικού έργου Δρακόνας - Εξηλεκτρισμός | ΔΕ Κολυμβηταρίου | Ν | έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.3.5.9 | Επέκταση Αρδευτικού δικτύου Μελισουργείου, Τ.Κ. Καλυδωνίας – Εξηλεκτρισμός | ΔΕ Κολυμβηταρίου | Ν | έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.3.5.10 | Αρδευτικό δίκτυο Πλακαλώνων – Εξηλεκτρισμός | ΔΕ Κολυμβηταρίου | Ν | έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.3.5.11 | Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών άρδευσης Δ/Ε Βουκολιών | ΔΕ Βουκολιών | Ν | έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.3.5.12 | Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Μοθιανών | ΔΕ Κολυμβηταρίου | | έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 2.3.6.1 | Προμήθεια φυγοκεντρικού μηχανήματος αφυδάτωσης λυματολάσσης | Σύνολο Δήμου | | προμήθεια | ΑΑ | Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων | Χ | Χ | Χ | Χ | ΙΠ | Εκτέλεση προμήθειας (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 3.α | Έργα που αφορούν την Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Πλατανιά | σύνολο δήμου | Ν | έργο - δράσεις - προμήθειες | Α | όλες οι υπηρεσίες του Δήμου | Χ | Χ | Χ | Χ | ΟΧΕ | εκτέλεση έργων, δράσεων, προμηθειών (1,0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηφέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|--|--|--|-----------------------------|--|---|
| 3-β | Έργα και δράσεις που περιλαμβάνονται στον «Στρατηγικός Σχεδιασμός (Master Plan) Πολιτιστικής Πολιτικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμων Κισσάμου και Πλατανιά» | σύνολο δήμου | Ν | έργο - δράσεις - προμήθειες | Α | χ | χ | χ | χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση έργων, δράσεων, προμηθειών (1,0) | Αποτελεσμα |
| 3.1.3.1 | Διοργάνωση - διεξαγωγή συνεδρίων – συμποσίων για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και τουριστικού αντικειμένου | Σύνολο Δήμου | Ν | δράση | Α | χ | χ | χ | χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 3.1.3.2 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | Σύνολο Δήμου | | έργο | Α | 39.500,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | ΙΠ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 3.1.3.3 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | ΑΑ | 4.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | ΙΠ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 3.2.3.1 | Πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς | Σύνολο Δήμου | | | ΚΕΔΗΠ | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Ι.Π. - έσοδα από παραγωγούς | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 3.2.3.2 | Προγράμματα εκπαίδευσης καλών πρακτικών σε άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με τη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία | | Ν | δράση | Α | χ | χ | χ | χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτελεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Έκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|------|------|------|--------------------|--|---|
| 3.2.3.3 | Προγράμματα εκπαίδευσης καλών πρακτικών για την ορθή διαχείριση υδάτων άρδευσης | | N | δράση | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτελέσματα |
| 3.2.4.1 | Δημιουργία Πύλης Διασύνδεσης για Απασχόληση – Υποστήριξη ανέργων | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτελέσματα |
| 3.2.4.2 | Ανάπτυξη του θεσμού mentoring για την υιοθέτηση και συμβουλευτική ανέργων και ένταξή τους στην αγορά εργασίας | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτελέσματα |
| 3.2.4.3 | Διεκδίκηση ποσοστού θέσεων εργασίας πολιτών Δήμου Πλατανιά από τις μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου. | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτελέσματα |
| 3.2.4.4 | Διενέργεια επιμορφωτικών ημερίδων – ευκαιριών καριέρας διασύνδεσης εταιρειών και εργατικού δυναμικού της περιοχής | Σύνολο Δήμου | N | δράση | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτελέσματα |
| 3.2.5.1 | Αλιευτικό καταφύγιο Κολυμβαρίου | ΔΕ Κολυμβαρίου | N | έργο | ΑΑ | 7.000.000,00 | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηρέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|------------|---|---|---|------------------------|--|------------|
| 3.3.2.1 | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων | Σύνολο Δήμου | Σ | Υπηρεσία | Α | Υπηρεσίες του δήμου | 746.766,09 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | Ι.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 3.3.2.2 | Προγραμματική σύμβαση με ΟΑΚ Α.Ε. για παροχή αρωγής σε οργάνωση και λειτουργία. | Σύνολο Δήμου | Σ & Ν | έργο | ΑΑ | Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων - Ο.Α.Κ. Α.Ε. | Χ | Χ | Χ | Χ | ΙΠ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 3.4.1.1 | Δημιουργία "Γραμμή του Δημότη" | Σύνολο Δήμου | Ν | δράση | Α | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Αναζητούνται πόροι | Δημιουργία δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 4.α | Έργα που αφορούν την Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Πλατανιά | σύνολο δήμου | Ν | έργο - δράσεις - προμήθειες | Α | όλες οι υπηρεσίες του Δήμου | Χ | Χ | Χ | Χ | ΟΧΕ | εκτέλεση έργων, δράσεων, προμηθειών (1,0) | Αποτέλεσμα |
| 4.β | Έργα και δράσεις που περιλαμβάνονται στον «Στρατηγικός Σχεδιασμός (Master Plan) Πολιτιστικής Πολιτικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμων Κισσάμου και Πλατανιά» | σύνολο δήμου | Ν | έργο - δράσεις - προμήθειες | Α | όλες οι υπηρεσίες του Δήμου | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση έργων, δράσεων, προμηθειών (1,0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηθέτηση - Ομάδα Στόχου | | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------------|--|---|-------|---|--|---|-------|---|--|
| | | Συνολο Δήμου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | | | | | | | | | | δράση | Α | Αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Σ | δράση | Α | Αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.1 | Παρακολούθηση στόχων επιχειρησιακού | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα | | | | | | | |
| 4.1.2.2 | Αξιολόγηση εφαρμογής στόχων επιχειρησιακού | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα | | | | | | | |
| 4.1.3.1 | Έλεγχος αναγκών επικαιροποίησης κανονιστικών αποφάσεων | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα | | | | | | | |
| 4.1.5.1 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | ΑΑ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΙΠ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών | | | | | | | |
| 4.2.1.1 | Ανακαίνιση συντήρηση κτιρίων & εγκαταστάσεων κοινωνικού χαρακτήρα (ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | A | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | Ι.Π. | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα | | | | | | | |
| 4.2.2.1 | Απαλλοτριώσεις -Αγορά οικοπέδου στην TK Γερανίου | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | A | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ι.Π. | Εκτέλεση έργου (1/0) | Αποτέλεσμα | | | | | | | |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|-----------|----------|-----------|--------------------|--|---|
| 4.2.2.2 | Υλοποίηση έργου στερέωσης και αποκατάστασης Ενετικής Βίλας Ροδωπού | Σύνολο Δήμου | Ν | | Γ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Αναζητούνται πόροι | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εισροών |
| 4.2.3.1 | Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού μηχανοργάνωσης | Σύνολο Δήμου | Σ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | Α | ΚΕΔΗΠ | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Ι.Π. | Αριθμός εντάξεων/ Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος) | Αποτελεσμα |
| 4.2.3.2 | Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού μηχανογράφησης | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | Α | ΚΕΔΗΠ | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Ι.Π. | εκτέλεση προμήθειας (1/0) | Αποτελεσμα |
| 4.2.3.3 | Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού επιστημονικά όργανα (ΒΣΣ) | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | Α | ΚΕΔΗΠ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Ι.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.2.3.4 | Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) ΒΣΣ & ΚΕΔΗΠ | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | Α | ΚΕΔΗΠ | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | Ι.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) | |
|---------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|------------|---|---|---|------------------------|--|------------|
| 4.2.4.1 | Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού έπιπλα & σκεύη | Σύνολο Δήμου | | προμήθεια | A | ΚΕΔΗΠ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | I.Π. | εκτέλεση προμήθειας (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 4.2.4.2 | Προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου (οικοδομικών υλικών, υποβάσεις κ.λ.π.) | Σύνολο Δήμου | Σ | Προμήθεια | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 112.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | III | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.2.4.3 | Προμήθεια ανταλλακτικών μηχαν/κου εξοπλισμού | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 18.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | III | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.2.4.4 | Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας οχημάτων | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | A | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | III | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.2.4.5 | Προμήθεια παγίων – λοιπός εξοπλισμός | Σύνολο Δήμου | | προμήθεια | ΑΑ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 32.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | III | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηρέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|---|---|---|---------------|--|---|
| 4.2.4.6 | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Δήμου Πλατανιά – κτιριακές εγκαταστάσεις | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | A | 154.156,76 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.2.4.7 | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Δήμου Πλατανιά – Οδοί – οδοστρώματα | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | A | 264.588,02 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.2.4.8 | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Δήμου Πλατανιά – εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | Σύνολο Δήμου | Σ | έργο | A | 126.858,64 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.2.4.9 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | A | 11.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|--|--|--|---------------|--|---|
| 4.2.4.10 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | Σύνολο Δήμου | Σ | Υπηρεσία | A | 16.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | III | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.2.4.11 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | Σύνολο Δήμου | Σ | Υπηρεσία | A | 33.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | III | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.2.4.12 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων (πινακίδων,λουκέτων και ειδών κιγκαλερίας κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου κ.λπ.) | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | AA | 12.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | III | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.2.4.13 | Προμήθεια παγίων - ξύλινων κατασκευών | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | AA | 5.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμού του έτους | III | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.3.1.1 | Ανεύρεση - Επαφές με στρατηγικούς εταίρους | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | A | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτελεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------|------|------|------|--------------------|------------------------|---|
| 4.3.1.2 | Προγραμματική σύμβαση για υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης, μελέτη και επίβλεψη | Σύνολο Δήμου | Σ & Ν | Υπηρεσία | ΑΑ | Χ | Χ | Χ | Χ | Ι.Π. | Εκτέλεση έργου (1/0) | Εκροών |
| 4.3.1.3 | Παρακολούθηση του Συμφώνου των Δημάρχων – Σύνταξη εκθέσεων επικαιροποίησης | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 4.3.1.4 | Διενέργεια επιμορφωτικών ημερίδων με σκοπό την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων της περιοχής στην αντιμετώπιση της ανεργίας | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Αναζητούνται πόροι | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 4.3.1.5 | Σύμφωνο Συνεργασίας με το Ενεργειακό Κέντρο για την κατάρτιση Σχεδίων Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ) | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |
| 4.3.1.6 | Σύμφωνο συνεργασίας Δήμου Πλατανιά –ΜΑΙΧ – Πολυτεχνείου Κρήτης | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | εκτέλεση δράσης (1/0) | Αποτέλεσμα |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηρέτηση - Ομάδα Στόχου |
|---------|---------------------------------------|--|
| 4.3.2.1 | Επιχορηγήσεις στο ΝΠΔΔ | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) |
| 4.3.2.2 | Επιχορηγήσεις στις σχολικές επιτροπές | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) |
| 4.3.2.3 | Χρηματοδότηση στη ΚΕΔΗΠ | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) |
| | | Είδος Δράσης |
| | | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) |
| | | |
| | | 2016 |
| | | 2017 |
| | | 2018 |
| | | 2019 |
| | | Πηγή χρημ/σης |
| | | Δείκτης Παρακολούθησης |
| | | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
| 4.3.2.1 | Επιχορηγήσεις στο ΝΠΔΔ | Σύνολο Δήμου |
| | | Σ |
| | | Υπηρεσία |
| | | Α |
| | | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών |
| | | 250.000,00 |
| | | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους |
| | | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους |
| | | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους |
| | | Ι.Π. |
| | | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) |
| | | Εισροών |
| 4.3.2.2 | Επιχορηγήσεις στις σχολικές επιτροπές | Σύνολο Δήμου |
| | | Σ |
| | | Υπηρεσία |
| | | Α |
| | | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών |
| | | 119.134,30 |
| | | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους |
| | | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους |
| | | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους |
| | | Ι.Π. |
| | | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) |
| | | Εισροών |
| 4.3.2.3 | Χρηματοδότηση στη ΚΕΔΗΠ | Σύνολο Δήμου |
| | | Ν |
| | | Υπηρεσία |
| | | Α |
| | | Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών |
| | | 80.000,00 |
| | | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους |
| | | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους |
| | | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους |
| | | Ι.Π. |
| | | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) |
| | | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγότητα - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|---------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|---|---|---|---------------|--|---|
| 4.3.2.4 | Υποστήριξη εργασιών Ν.Π.Δ.Δ. σε λογιστικά φοροτεχνικά θέματα | Σύνολο Δήμου | Ν | Υπηρεσία | Α | 24.600,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | Ι.Π. | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.3.3.1 | Ελέκταση και συντήρηση λοιπού εξοπλισμού | Σύνολο Δήμου | Σ | | ΑΑ | 17.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.3.3.2 | Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | Σύνολο Δήμου | Σ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | ΑΑ | 40.000,00 | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | επανεκτίμηση στον προϋπολογισμό του έτους | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.3.3.3 | Προμήθεια UPS σε κάθε ΔΕ | Σύνολο Δήμου | Σ | προμήθεια | Α | 9.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.3.3.4 | Αναβάθμιση Ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Τεχνική Υπηρεσία (backup, file servers, λογισμικά) | Σύνολο Δήμου | Σ | Υπηρεσία | Α | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ΙΙΙ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |


| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χορηγέτιση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--|---|
| 4.3-35 | Υποστήριξη υφιστάμενων συστημάτων | Σύνολο Δήμου | Σ | Υπηρεσία | A | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ΙΠ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.3-36 | Αναβάθμιση εξοπλισμού εκτυπώσεων και αναπαραγωγής | Σύνολο Δήμου | Σ | Υπηρεσία | A | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ΙΠ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.3-37 | Αναβάθμιση διαδικτυακής πύλης με προσθήκη νέων εφαρμογών και λειτουργιών | Σύνολο Δήμου | Σ | Υπηρεσία | A | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ΙΠ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.3-38 | Αναβάθμιση ολοκληρωμένου πληροφοριακού-μηχανογραφημένου λογισμικού με προσθήκη νέων δυνατοτήτων | Σύνολο Δήμου | Σ | Υπηρεσία | A | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | ΙΠ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 43-39 | Αναβάθμιση υπηρεσίας email | Σύνολο Δήμου | Ν | Υπηρεσία | A | 8.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ΙΠ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| 4.3-3.10 | Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου - συσκευών και λοιπού εξοπλισμού | Σύνολο Δήμου | Σ | Υπηρεσία | A | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ΙΠ | Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |

| Κωδικός | Τίτλος έργου | Χοροθέτηση - Ομάδα Στόχου | Συνεχιζόμενη Δράση ή Νέα (Σ/Ν) | Είδος Δράσης | Βαθμός Προτεραιότητας (Α,ΑΑ,Β,Γ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Πηγή χρημ/σης | Δείκτης Παρακολούθησης | Κατηγορία Δείκτη (Εισροών - Εκροών - Αποτελέσματος / Αποδοτικότητα) |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|---|
| 4.3.3.11 | Προμήθεια WI-FI (ασύρματου) εξοπλισμού | Σύνολο Δήμου | Ν | προμήθεια | Α | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | ΙΠ | Αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ | Εισροών |
| 4.3.3.12 | Προμήθεια καμερών | Σύνολο Δήμου | Ν | προμήθεια | Α | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ΙΠ | Αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ | Εισροών |
| 4.3.3.13 | Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης | Σύνολο Δήμου | | προμήθεια | ΑΑ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΙΠ | Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων | Αποτελεσμα |
| 4.3.3.14 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | Σύνολο Δήμου | Σ | δράση | Α | 7.985,97 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ΙΠ | Ν.Π.Δ.Δ. | Αποτελεσμα |
| | | | | | | | | | | | Πλατανιά (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | |

5.3 Χρήσιμα Συμπεράσματα για το Συνολικό Σχεδιασμό του Δήμου Πλατανιά σε Δράσεις - Έργα – Μελέτες – Προμήθειες - Υπηρεσίες

Παρατηρώντας τους πίνακες του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 2016 - 2019 που παρουσιάστηκαν παραπάνω προχωράμε στην παρουσίαση κάποιων χρήσιμων συμπερασμάτων για το σύνολο του σχεδιασμού του Δήμου Πλατανιά.

Ακολουθεί σχεδιάγραμμα με τον καταμερισμός με βάση το Είδος της Δράσης: Δράσεις – Έργα – Προμήθειες και Υπηρεσίες.



Το παραπάνω γράφημα είναι πληροφοριακού και μόνο χαρακτήρα καθώς το πλήθος των δράσεων ανά είδος δεν προσδίδει βαρύτητα μείζονα ή ελάσσονα στους επιμέρους στόχους που έχουν διαχυθεί.

Οικονομικός Προγραμματισμός Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Πλατανιά

Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνδέεται άμεσα με τον οικονομικό προγραμματισμό του Δήμου Πλατανιά την περίοδο 2015 - 2019. Το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2016 αποτελεί τη βάση των εκτιμήσεων και ταυτόχρονα το πρώτο έτος υλοποίησης του Ε.Π..

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μετά από αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου αλλά και της δυναμικής της συναρτήσει της ευρύτερης δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, εξέφρασε την εύλογη επιφύλαξη της ως προς την εγκυρότητα και ακρίβεια των ζητούμενων στοιχείων τα οποία καλούνται να αποτυπωθούν στον πίνακα μελλοντικών εισροών –εκροών του Δήμου Πλατανιά για την περίοδο 2016-2019.

Ως εκ τούτου οι πίνακες Οικονομικού Προγραμματισμού καταρτίστηκαν με βάση τα στοιχεία του οικονομικού έτους αναφοράς 2015 με επανάληψη των μεγεθών αυτών στα έτη 2016 ως 2019.

Ο οικονομικός προγραμματισμός του Δήμου Πλατανιά προϋποθέτει την παράθεση των οικονομικών στοιχείων τόσο του ίδιου του Δήμου όσο και των Νομικών Προσώπων του.

Η μορφή Στρατηγικής κάθε οργανισμού σύμφωνα με τις τελευταίες προσεγγίσεις της Επιστημονικής Κοινότητας διακρίνονται σε :

- Σταθερότητας
- Ανταγωνισμού
- Ανάπτυξης
- Στρατηγικές Διάσωσης –Αναστροφής.

Ειδική αναφορά θα κάνουμε στην πρώτη επιλογή δεδομένου ότι η Στρατηγική Σταθερότητας επιλέγεται είτε γιατί η ήδη ακολουθούμενη Στρατηγική είναι επιτυχημένη αποφέροντας σημαντικά αποτελέσματα είτε γιατί οι συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού είναι ασταθείς και συνεπώς θα πρέπει να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος είτε για την περαιτέρω διερεύνηση του είτε για την σταθεροποίηση των κυριάρχων χαρακτηριστικών του.

Η Στρατηγική Σταθερότητας λοιπόν απορρέει ως στρατηγική:

- * Καμίας αλλαγής(No Change Strategy)
- * Συγκομιδή κερδών (Profit Strategy)

- * Στρατηγικό «διάλλειμα» (Pause Strategy)
- * Στρατηγική προσεκτικών βημάτων

Επιλογή του Δήμου Πλατανιά στην παρούσα εθνική και δημοσιονομική συγκυρία θα αποτελέσει η Στρατηγική Σταθερότητας , για εύλογους λόγους. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πλατανιά 2016-19 είχαμε αποτυπώσει θεμελιώδη στοιχεία του προϋπολογισμού βάση του απλογραφικού δημοσίου λογιστικού συστήματος , σχολιάζοντας τις ποσοστώσεις ανά είδος δαπάνης σε σχέση με το σύνολο του προϋπολογισμού αλλά και την συσχέτιση των δαπανών με το σκέλος των εσόδων

Δεδομένου ότι δεν έχουμε θεμελιώδεις διαφορές σε σχέση με την αρχική αυτή οικονομική ανάλυση στην παρούσα τεκμηρίωση , παρουσιάζουμε τα στοιχεία του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτά καταρτίστηκαν τον Αύγουστο του 2015 ,λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές των συναρμόδιων Υπουργιών για τις εκτιμήσεις των κυριάρχων δημοσιονομικών μεγεθών τους κράτος την ίδια περίοδο.

Παρά τις κατά τόπο προεκτιμήσεις όπως θα δείτε, που αποτυπώνουν ενδεχόμενη απόκλιση άνω του 10% από έτος σε έτος, σε γενικές γραμμές του Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα του Δήμου διαπνέεται από τα χαρακτηριστικά της σταθερότητας, που αποτελεί όπως προαναφέραμε και την στρατηγική μας επιλογή.

Περαιτέρω, η Οικονομική Υπηρεσία έχει ήδη επιτύχει σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων προερχόμενες από διαγωνιστικές διαδικασίες με ευρεία δημοσιότητα , δράση (συνολική προσπάθεια Δήμου) που ενταθεί στην παρούσα προγραμματική περίοδο και τέλος σημαντικά είναι τα αποτελέσματα που φιλοδοξούμε να επιτύχουμε στο σκέλος των εσόδων. Η εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού συστήματος θα συμβάλει θετικά στις προσπάθειες αυτές όπως και η βούληση της δημοτικής αρχής για περαιτέρω στελέχωση νευραλγικών θέσεων στην Οικονομική Υπηρεσία.

Οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος εντάσσονται στις κατώτερο εκτιμήσεις μεγεθών που απηχούν τις προεκτιμήσεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Δήμου :

| | ΚΑΤΗΓΟΡΙΟ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΕΤΑΑ ΔΗΜΩΝ | 2013 | 2014 | Εγκεκριμένος Π/Υ 2015 | Εκτιμήσεις 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) | 10.943.416 | 9.915.501 | 11.525.388 | 11.654.449 | 10.805.000 | 10.555.000 | 10.630.000 | 11.430.000 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Επιχορηγήσ εις από Τακτικό Προϋπολογισμό | es06, es12 (μείον es121b, es1215), es131 (μείον es131b), es132a | 3.359.098 | 3.683.642 | 3.406.707 | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.400.000 | 3.350.000 | 4.200.000 |
| 2 | Επιχορηγήσ εις από ΠΔΕ (περιλαμβαν ομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) | es121b, es13 (μείον es131, συν es131b, μείον es132a) | 0 | 657.950 | 1.573.137 | 2.644.449 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3 | Τόκοι | es021 | 123.421 | 96.494 | 75.887 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4 | Έσοδα από προγράμματ α της Ε.Ε. | | | | | | | | | |
| 5 | Λοιπά Έσοδα | (α)+(β)+(γ)+(δ) | 4.687.803 | 4.453.427 | 5.393.187 | 4.540.000 | 4.640.000 | 4.640.000 | 4.670.000 | 4.670.000 |
| | α) Έσοδα από ανταποδοτικ ά τέλη και δικαιώματα | es03 | 2.513.700 | 2.408.989 | 2.750.000 | 2.900.000 | 2.950.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών | es04, es05 | 461.150 | 432.132 | 409.094 | 270.000 | 370.000 | 380.000 | 370.000 | 370.000 |
| | γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων(Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων | es 01, es02 (μείον es021), es 07, es11, es14, es15, es16, es 42 - es 4218 | 258.128 | 227.828 | 274.101 | 220.000 | 220.000 | 210.000 | 200.000 | 200.000 |
| | δ) Έσοδα ΠΟΕ | es2, es3 (μείον es31) | 1.454.825 | 1.384.478 | 1.959.992 | 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 6 | Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων | es4 (μείον es42) | 1.179.571 | 943.873 | 1.076.470 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.000.000 |
| 7 | Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων | es1215 | 1.593.523 | 80.115 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8 | Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές | es31, es5 | 2.202.996 | 2.941.906 | 337.120 | 3.300.000 | 2.900.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.900.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) | | 10.204.502 | 9.518.838 | 11.450.534 | 11.468.000 | 10.540.000 | 10.260.000 | 10.480.000 | 10.655.000 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Αμοιβές προσωπικού | ex60, ex 8111 | 1.980.832 | 1.882.925 | 1.694.957 | 2.100.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| | Αμοιβές μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ | ex 601, ex602, ex 6051, ex6052, ex 6056 | 1.543.090 | 1.504.744 | 1.493.665 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 |
| | Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ & με σύμβαση έργου | ex 604, ex 6054 | 373.476 | 311.243 | 179.192 | 320.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Αμοιβές προσωπικού λοιπών κατηγοριών (π.χ δικηγόροι με έμμισθη εντολή, stage, κ.λπ.) | ex 603, ex 6053 | 64.221 | 59.265 | 59.360 | 95.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 606 + 607 | 0 | 4.058 | 14.740 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ | ex 8111 | 0 | 3.615 | 52.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | Προνοιακά επιδόματα | ex674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Τόκοι | ex6511, ex6512, ex6513, ex6521, ex6522, ex6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων | ex7 | 1.097.280 | 1.493.479 | 2.366.712 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.750.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | Λοιπές δαπάνες | (α)+(β)+(γ) | 4.426.847 | 5.117.051 | 6.257.395 | 6.208.000 | 5.540.000 | 5.310.000 | 5.480.000 | 5.655.000 |
| | α) Πληρωμές ΠΟΕ | ex8 (μείον ex82, ex83, ex811) | 593.626 | 514.475 | 1.317.326 | 1.500.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| | β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους | ex67 (μείον ex674) | 275.513 | 328.840 | 910.052 | 1.000.000 | 980.000 | 950.000 | 980.000 | 1.000.000 |
| | γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | | 3.557.708 | 4.273.736 | 4.030.017 | 3.708.000 | 3.610.000 | 3.410.000 | 3.550.000 | 3.705.000 |
| | Δαπάνες Αιρετών | ex612 | 136.789 | 224.443 | 382.400 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | Αμοιβές τρίτων | ex61 (μείον ex612) | 169.422 | 283.913 | 261.500 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | Παροχές τρίτων | ex62 | 2.785.336 | 3.259.135 | 2.426.937 | 2.400.000 | 2.300.000 | 2.100.000 | 2.250.000 | 2.400.000 |
| | Φόροι-Τέλη | ex63 | 6.120 | 6.604 | 6.000 | 53.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | Λοιπά γενικά έξοδα | ex64, ex 65 (μείον ex6511, ex6512, ex6513, ex6521, ex6522, ex6523, ex6516, ex6517, ex6518, ex6526, ex6527) | 180.112 | 263.721 | 515.571 | 220.000 | 230.000 | 220.000 | 210.000 | 215.000 |
| | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | ex66 | 258.451 | 228.304 | 420.609 | 380.000 | 370.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | Λοιπά έξοδα | ex68 - ex 6818 | 21.478 | 7.616 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | ex82 | 1.106.020 | 945.268 | 1.131.470 | 1.160.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 7 | Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος | ex83 | 1.593.523 | 80.115 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ) | ex6516, ex6517, ex6518, ex6526, ex6527, ex9 | 151.172 | 151.162 | 498.384 | 175.000 | 160.000 | 180.000 | 175.000 | 180.000 |
| | Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (A-B) | | 738.914 | 396.663 | 74.854 | 186.449 | 265.000 | 295.000 | 150.000 | 775.000 |
| | Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης | | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* | | 2.376.673 | 1.244.157 | | 1.136.498 | 850.000 | 800.000 | 750.000 | 700.000 |
| | 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους | | 1.244.157 | 1.136.498 | | 900.000 | 800.000 | 820.000 | 700.000 | 700.000 |
| | 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1) | | -1.132.516 | -107.659 | | -236.498 | -50.000 | 20.000 | -50.000 | 0 |
| | * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους | | | | | | | | | |
| - | ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ | | | | | | | | | |
| - | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ESA 95 | | 1.871.430 | 504.322 | | 422.947 | 315.000 | 275.000 | 200.000 | 775.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | | | | | | | |
| | | | 31/12/2013 | 31/12/2014 | | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
| 1 | Διαθέσιμα (α+β+γ) | | 3.183.843 | 3.337.600 | | 3.400.000 | 3.000.000 | 2.950.000 | 3.200.000 | 3.000.000 |
| | α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος | | | | | | | | |
| | | γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες | 3.183.843 | 3.337.600 | | 3.400.000 | 3.000.000 | 2.950.000 | 3.200.000 | 3.000.000 |
| | Πληροφοριακό Στοιχείο | Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ | | | | Δεν συμπληρώνεται | Δεν συμπληρώνεται | Δεν συμπληρώνεται | Δεν συμπληρώνεται | Δεν συμπληρώνεται |
| | 2 | Χρεόγραφα (α+β+γ) | 467.144 | 467.144 | | 467.144 | 467.144 | 467.144 | 467.144 | 467.144 |
| | | α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) | | | | | | | | |
| | | β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) | | | | | | | | |
| | | γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων | 467.144 | 467.144 | | 467.144 | 467.144 | 467.144 | 467.144 | 467.144 |
| | 3 | Δάνεια προς τρίτους | | | | | | | | |
| | 4 | Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς | 1.614.836 | 1.436.674 | | 1.280.000 | 1.136.000 | 986.000 | 836.000 | 686.000 |
| | | α) Δάνεια εσωτερικού | 1.614.836 | 1.436.674 | | 1.280.000 | 1.136.000 | 986.000 | 836.000 | 686.000 |
| | | β) Δάνεια εξωτερικού | | | | | | | | |

2. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα (ΔΕΥΑΒΑ)

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης τα οποία εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας ποσίου ύδατος και υγρών αποβλήτων.

Οι πόροι της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα προέρχονται από τα τέλη σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και το τέλος χρήσης υπονόμων, από τη δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τους αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης, τη δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων, υδρομετρητών ή άλλων συναφών, την εγγύηση χρήσης του υδρομέτρου και την αξία του νερού που καταναλώνεται.

Έσοδα της επιχείρησης είναι επίσης οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων, πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα εκποίησης αυτής, δάνεια, κληρονομίες, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις, έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 & 28 του ν.1069/80, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά στοιχεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 (η χρήση του 2015 δεν έχει κλείσει):

Αποτελέσματα χρήσης 2011, 2012, 2013, 2014

| ΧΡΗΣΕΙΣ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Πάγιο Ενεργητικό | 4.622.653,63€ | 4.521.610,76€ | 5.419.529,83€ | 7.424.541,19 |
| Διαθέσιμα | 215.542,13€ | 603.448,87€ | 1.102.519,89€ | 1.648.571,54€ |
| Κυκλοφορούν Ενεργητικό | 1.783.396,34€ | 2.338.564,95€ | 2.610.748,49€ | 2.781.897,29€ |
| Συνολικό Ενεργητικό | 6.635.160,37€ | 7.468.826,60€ | 9.135.533,23€ | 11.855.171,04€ |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 766.032,00€ | 766.032,00€ | 766.032,00€ | 1.033.433,31€ |
| Ίδια κεφάλαια | 3.320.723,79€ | 3.492.122,96€ | 5.008.947,59€ | 7.910.182,72€ |
| Μακροπρόθεσμες | - | - | - | - |
| Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 2.548.404,58€ | 3.210.671,67€ | 3.205.632,41€ | 2.756.633,88 |
| Κύκλος Εργασιών | 2.131.769,19€ | 2.599.137,01€ | 2.585.860,71€ | 2.496.045,62 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| Μικτά Αποτελέσματα | -190.894,29€ | -197.225,42€ | 28.085,29€ | -209.872,68€ |
| Καθαρά αποτελέσματα Χρήσεως (προ φόρων) | 7.192,57€ | -16.881,92€ | 87.759,31€ | 2.709,30€ |

Συμπεράσματα:

Τα αρνητικά μικτά και καθαρά αποτελέσματα της χρήσης του 2012 αντιστρέφονται σε θετικά τη επόμενη χρήση του 2013, μετά από προσπάθεια της διοίκησης να ελαττώσει τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και να εξορθολογήσει τη λειτουργία της. Τα αρνητικά μικτά αποτελέσματα της χρήσης του 2014 οφείλονται στις δαπάνες για την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων, οι οποίες ωστόσο αναιρούνται από τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα της επιχείρησης (επιχορηγήσεις και λοιπά), με αποτέλεσμα τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης να είναι οριακά θετικά.

Η αντιστροφή των αποτελεσμάτων σε κερδοφορία μεταξύ των χρήσεων 2012 – 2014 αντανακλάται και στην αύξηση των ρευστών διαθεσίμων. Η αύξηση των ρευστών διαθεσίμων μεταξύ των χρήσεων 2011 – 2014 οφείλεται στη συνεχή προσπάθεια διατήρησης στα ίδια επίπεδα των απαιτήσεων της επιχείρησης, παρά την οικονομική και κοινωνική κρίση, αλλά και στην έναρξη εκτέλεσης των υψηλού προϋπολογισμού χρηματοδοτούμενων από τομεακά και περιφερειακά προγράμματα έργων της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων και κατά συνέπεια στην εισροή χρημάτων προς εξόφληση των λογαριασμών των έργων αυτών.

Η αύξηση του πάγιου ενεργητικού, που αντανακλά την μη αποσβεσμένη αξία των παγίων στοιχείων της επιχείρησης, και των ιδίων κεφαλαίων, που αντανακλούν τη χρηματοδότηση της επιχείρησης από τους πελάτες της και τα προγράμματα που έχει ενταχθεί, οφείλεται στην έναρξη εκτέλεσης των υψηλού προϋπολογισμού χρηματοδοτούμενων από τομεακά και περιφερειακά προγράμματα έργων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων.

Το μετοχικό κεφάλαιο των 766.032,00€ αντανακλά την αξία των παγίων στοιχείων που μεταφέρθηκαν στην επιχείρηση κατά τη σύστασή της. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη χρήση του 2014 αντανακλά τη μεταφορά των βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης του καποδιστριακού Δήμου Πλατανιά που παραχωρήθηκαν στην επιχείρηση κατά τη σύστασή της. Η εγγραφή τους υλοποιήθηκε τη χρήση του 2014.

Η αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τη χρήση του 2011 οφείλεται στην έναρξη εκτέλεσης των χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2007-2014 έργων της επιχείρησης. Η μείωσή τους τη χρήση του 2014 αντανακλά τη μεταφορά των βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης του καποδιστριακού Δήμου Πλατανιά που παραχωρήθηκαν στην επιχείρηση κατά τη σύστασή της.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών μεταξύ των χρήσεων 2011 με 2012-2013-2014 οφείλεται στην τιμολόγηση της ύδρευσης και της αποχέτευσης των τοπικών κοινοτήτων που, κατά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτη», εισήλθαν στη γεωγραφική επικράτεια της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους Μουσούρων, Βουκολιών και

Κολυμβαρίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων δεν έχει καμία μακροπρόθεσμη δανειακή υποχρέωση.

3. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σ.Ε.Δ.Ε.

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Τα Έσοδα από επιχορηγήσεις – ΚΑΠ περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων προερχόμενες από τους ΚΑΠ καθώς και έκτακτες επιχορηγήσεις από το Δήμο Πλατανιά. Επίσης, επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για αμοιβές προσωπικού καθαριότητας (συμβάσεις μίσθωσης έργου). Τέλος, περιλαμβάνει επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για αμοιβές Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων και από το Υπουργείο Παιδείας για προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων διδασκαλίας.

Βάσει του άρθρου 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τ. Α' 159/2012) από το έτος 2014 οι ανάγκες για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων προβλέπεται καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνεπώς αυτό αποτυπώνεται ως μείωση του ποσού Επιχορηγήσεων καθώς και των αντίστοιχων δαπανών κατά το ύψος της επιχορήγησης που λαμβάνουμε από το Υπουργείο Παιδείας για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας.

Τα έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας, στην περίπτωση μας, αφορούν τα μισθώματα σχολικών κυλικείων.

Στα λοιπά έσοδα περιλαμβάνονται έσοδα τόκων και λοιπά έσοδα που δεν μπορούν να περιληφθούν στις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Τα χρηματικά υπόλοιπα προηγούμενων ετών οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε εκταμίευση εσόδων κατά τις τελευταίες ημέρες του οικονομικού έτους.

Οι οφειλές προηγούμενων ετών των Σχολικών Κοινοτήτων δεν παρουσιάζονται στους παραπάνω πίνακες, παρά μόνο οι δαπάνες που προβλέπεται να εξοφληθούν ανάλογα με τη ροή των χρηματοδοτήσεων.

Το γενικό σύνολο δαπανών υπολογίζεται ότι θα καλύπτεται από τα έσοδα και το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενων ετών.

4. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σ.Ε.Δ.Ε.

Τα Έσοδα από επιχορηγήσεις – ΚΑΠ περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων προερχόμενες από τους ΚΑΠ καθώς και έκτακτες επιχορηγήσεις από το Δήμο Πλατανιά. Επίσης, επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για αμοιβές προσωπικού καθαριότητας (συμβάσεις μίσθωσης έργου).

Βάσει του άρθρου 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τ. Α' 159/2012) από το έτος 2014 οι ανάγκες για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων προβλέπεται καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνεπώς αυτό αποτυπώνεται ως μείωση του ποσού Επιχορηγήσεων καθώς και των αντίστοιχων δαπανών κατά το ύψος της επιχορήγησης που λαμβάνουμε από το Υπουργείο Παιδείας για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας.

Τα έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας, στην περίπτωση μας, αφορούν τα μισθώματα σχολικών κυλικείων.

Στα λοιπά έσοδα περιλαμβάνονται έσοδα τόκων και λοιπά έσοδα που δεν μπορούν να περιληφθούν στις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Τα χρηματικά υπόλοιπα προηγούμενων ετών οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε εκταμίευση εσόδων κατά τις τελευταίες ημέρες του οικονομικού έτους.

Οι οφειλές προηγούμενων ετών των Σχολικών Κοινοτήτων δεν παρουσιάζονται στους παραπάνω πίνακες, παρά μόνο οι δαπάνες που προβλέπεται να εξοφληθούν ανάλογα με τη ροή των χρηματοδοτήσεων.

Το γενικό σύνολο δαπανών υπολογίζεται ότι θα καλύπτεται από τα έσοδα και το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενων ετών.

Υπόμνημα:

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

1 Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014-2020

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014-2020 (ΕΣΠΑ) αποτελεί την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας για την προαναφερόμενη προγραμματική περίοδο. Στόχος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς περιορισμούς.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η στρατηγική του ΕΣΠΑ εστιάζει:

- ✓ Στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας καθώς και στη διασύνδεσή τους.
- ✓ Στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές, απαραίτητη προϋπόθεση βελτίωσης της ελκυστικότητας της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων και την ποιότητα ζωής.
- ✓ Στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση στη στρατηγική της χώρας και αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων αλλά και καλύτερων θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, η Ελλάδα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού που συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, την ευρύτατη διαβούλευση και

με βάση τους ανωτέρω στρατηγικούς στόχους, προσδιορίζονται οι προτεραιότητες που εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της χώρας για τη νέα προγραμματική περίοδο και προωθούν την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος, ως εξής:

A) Θεματικές προτεραιότητες

1. Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας
2. Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία
3. Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή
4. Θεσμικό Περιβάλλον
5. Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.

B) Προτεραιότητες με βάση τη χωρική προσέγγιση:

1. Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη
2. Η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών
3. Η ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών
4. Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που συνδέονται με την αλιεία
5. Η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία.

Οι παραπάνω θεματικές προτεραιότητες αντανακλούν κοινοτικούς και εθνικούς στόχους που εκφράζονται στα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Στρατηγική της Λισσαβόνας, η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, κ.ά.

Επίσης εκφράζονται στα επίσημα κείμενα των Εθνικών Πολιτικών, όπως η Ψηφιακή Στρατηγική, το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων κ.ά. Οι πέντε θεματικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΣΠΑ που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα εξυπηρετούν γενικούς στόχους της χώρας αλλά εξειδικεύονται σε επίπεδο της κάθε Περιφέρειας.

Πιο συγκεκριμένα:

A) Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας

Γενικός στόχος 1: Η αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων

Γενικός στόχος 2: Η ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας

Γενικός στόχος 3: Η αύξηση της ζήτησης και η γενική ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.

Γενικός στόχος 4: Η προβολή της χώρας στη διεθνή κοινότητα και στις αγορές στόχου ως γεωστρατηγικής πύλης εισόδου στην ΕΕ και χώρος ανάπτυξης διεθνούς επιχειρηματικότητας.

B) Κοινωνία της γνώσης και

καινοτομία

Γενικός στόχος 5: Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Γενικός στόχος 6: Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης.

Γενικός στόχος 7: Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Γ) Απασχόληση και κοινωνική συνοχή

Γενικός στόχος 8: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων.

Γενικός στόχος 9: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.

Γενικός στόχος 10: Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Στόχος είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και η πρόληψη των φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.

Γενικός στόχος 11: Η δημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Γενικός στόχος 12: Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή).

Δ) Θεσμικό περιβάλλον

Γενικός στόχος 13: Η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης

Γενικός στόχος 14: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας.

Γενικός στόχος 15: Η ενίσχυση της συμβολής του ενεργειακού τομέα στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας

Γενικός στόχος 16: Η αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος.

Γενικός στόχος 17: Η άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Γενικός στόχος 18: Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 (www.espa.gr), χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2007-2013.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2014-2020 θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ (8) Τομεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δεκατέσσερα (14) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

1.1 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020

1. ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξης,
2. ΕΠ Ενίσχυση της Προσβασιμότητας,
3. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα,
4. ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση,
5. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
6. ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση,
7. ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση,
8. ΕΠ Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής και
9. ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

1.2 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2014-2020

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Ελλάδα χωρίστηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά (ΠΕΠ), ως εξής:

- ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
- ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
- ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
- ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
- ΠΕΠ Αττικής

Τα ΠΕΠ θα συμβάλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / Περιφέρειας.

Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ για όλες τις Περιφέρειες θα καλύψουν ένα κοινό κορμό παρεμβάσεων ως εξής:

- **κοινωνικές υποδομές**
- **υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη** (υποδομές νοσοκομείων και δομών κοινωνικής φροντίδας, ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευμένος εξοπλισμός, μέτρα ανάπτυξης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας)
- **πολιτισμός** (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς)
- έργα **προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος** τοπικής κλίμακας
- πολιτικές **βιώσιμης αστικής ανάπτυξης**
- πολιτικές **ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών**

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου:

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου είναι ένα από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία μαζί με τα 8 Τομεακά και τα 12 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγκροτούν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020 .

Το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα προβλέπει αναπτυξιακές παρεμβάσεις στη χωρική ενότητα 3 διοικητικών περιφερειών: της Κρήτης, του Νοτίου και του Βορείου Αιγαίου.

Η χωρική αυτή ενότητα διαμορφώνει λειτουργικά ένα νησιώτικο χώρο που αποτελείται από 90 και πλέον νησιά (μικρά, μεσαία, μεγάλα), χαρακτηρίζεται από προβλήματα - ιδιαιτερότητες και ευκαιρίες - δυνατότητες που διαμορφώνουν ένα σύνθετο αναπτυξιακό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό και μεσογειακό επίπεδο.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης - Νήσων Αιγαίου» για την περίοδο 2007-13 στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

- ανάπτυξη της **ανταγωνιστικότητας** της χωρικής ενότητας,
- διασφάλιση ενός σύγχρονου και άνετου επιπέδου **ποιότητας ζωής** για τους κατοίκους της

οι οποίοι καθορίζουν και το γενικό αναπτυξιακό όραμα της Χωρικής Ενότητας που συνοψίζεται στην:

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης.

Οι προτεραιότητες που δίδονται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (www.kriti-aigaiο.gr) εστιάζουν για την περίοδο 2014-2020 :

1. στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης του τουριστικού τομέα,
2. στην παροχή καλύτερων υποδομών,
3. στην προώθηση της αειφόρου

ανάπτυξης,

4. στην παροχή υποδομών περιβάλλοντος, προστασίας της φύσης και σωστής διαχείρισης των φυσικών πόρων,

5. στην ανάδειξη της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς,

6. στην προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της επιχειρηματικότητας και στην καταπολέμηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Σημαντικό μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής της χωρικής ενότητας θα υλοποιηθεί μέσω των παρεμβάσεων του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-13 οι στρατηγικές παρεμβάσεις του οποίου καλύπτουν του παρακάτω οκτώ γενικούς στόχους:

1. Βελτίωση της **προσπελασιμότητας** (ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής).
2. Διασφάλιση της **ποιότητας ζωής** των κατοίκων.
3. Ενσωμάτωση της **αειφορίας** στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος.
4. Ανάπτυξη της **κοινωνίας της γνώσης** και ενδυνάμωση των εξωστρεφών συνεργασιών.
5. **Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας**, καλλιέργεια της καινοτομίας, προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
6. Συνδυασμένη **αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισμικών πόρων**.
7. Αντιμετώπιση των **ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων** και των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων.
8. Ενίσχυση των τάσεων **δικτύωσης** μεταξύ αστικών κέντρων της χωρικής ενότητας και ανάδειξη πόλων ανάπτυξης.

Η χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης – Νήσων Αιγαίου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε **1.325.000.178 €** (ποσό συνολικής δημόσιας δαπάνης) εκ του οποίου τα **871.300.178 €** αντιπροσωπεύουν την Κοινοτική Συνδρομή

1.3 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Στην περίοδο 2014-2020 τα Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας αντικαθίστανται από τα Προγράμματα του **Στόχου IV «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»**.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων του στόχου III ανέρχεται στα 8,7 δις ευρώ, εκ των οποίων **210 εκατ. ευρώ ΕΤΠΑ** αντιστοιχούν στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβανομένης, λοιπόν, και της εθνικής συμμετοχής, σχεδόν 300 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών και εθνικών πόρων θα δοθούν στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Τα 5 Προγράμματα που διαχειρίζεται η Ελλάδα, εκτός από το Πρόγραμμα «Ελλάδα-Τουρκία» που έχει τεθεί σε αναστολή, έχουν εγκριθεί. Τον Ιούλιο συγκροτηθήκαν οι Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμμάτων «Ελλάδα-Βουλγαρία», «Ελλάδα-Ιταλία», «Ελλάδα-

Κύπρος», τα μέλη των οποίων συμφώνησαν από κοινού τον εσωτερικό κανονισμό τα επικοινωνιακά σχέδια και το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας. Παράλληλα, ετοιμάζεται το σύνολο των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες θα συγκροτούνται οι Κοινές Τεχνικές Γραμματείες, έργο των οποίων αποτελεί η βελτίωση της διαχείρισης και επίβλεψης των Προγραμμάτων καθώς και της στελέχωσης τους.

Διασυνοριακά Προγράμματα

Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά στα Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας, η Ελλάδα συμμετέχει σε έξι Προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού, που ξεπερνά τα 320.000.000 ευρώ, τη Διαχειριστική Αρχή των οποίων εξακολουθεί να διατηρεί.

Τα Προγράμματα είναι τα εξής:

- Πρόγραμμα «**Ελλάδα-Βουλγαρία**», προϋπολογισμού 110.735.958 ευρώ
- Πρόγραμμα «**Ελλάδα-Ιταλία**», προϋπολογισμού 88.955.170 ευρώ
- Πρόγραμμα «**Ελλάδα-Κύπρος**», αρχικός προϋπολογισμός 41.633.290 ευρώ (μετά την αναθεώρηση του Προγράμματος ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 44.593.923 ευρώ)
- Πρόγραμμα «**Ελλάδα-Αλβανία**», που συγχρηματοδοτείται από το Όργανο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) με 22.143.015 ευρώ
- Πρόγραμμα «**Ελλάδα-ΠΓΔΜ**», που συγχρηματοδοτείται από το IPA με 24.810.005 ευρώ
- Πρόγραμμα «**Ελλάδα-Τουρκία**»*, που συγχρηματοδοτείται από το IPA, 34.088.992 ευρώ

* Το Πρόγραμμα «Ελλάδα-Τουρκία» έχει τεθεί σε αναστολή

Η Ελλάδα συμμετέχει και σε τρία (3) Προγράμματα πολυμερούς διασυνοριακής συνεργασίας:

- **Πρόγραμμα Αδριατικής**, με επιλέξιμες περιοχές τους Νομούς Κέρκυρας και Θεσπρωτίας στην Ελλάδα, καθώς περιφέρειες της Ιταλίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, Αλβανίας, Σερβίας και Σλοβενίας. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το IPA, ενώ η Ελλάδα συνεισφέρει 5.659.992 ευρώ.
- **Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου**, με επιλέξιμες περιοχές από όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος υπερβαίνει τα 170.000.000 ευρώ.
- **Μαύρη Θάλασσα**, με επιλέξιμες περιοχές τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την Ελλάδα, καθώς και περιφέρειες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Η Ελλάδα συνεισφέρει με 1.132.000 ευρώ και θα έχει ενισχυμένο ρόλο, καθώς έχει αποφασιστεί να ορίσει τον Πρώτο Σύμβουλο της Διαχειριστικής Αρχής, που φιλοξενείται στη Ρουμανία.

Διακρατικά Προγράμματα

Η Ελλάδα συμμετέχει σε δύο διακρατικά

προγράμματα. Συγκεκριμένα:

- **Μεσογειακός Χώρος**, στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ, η Μάλτα, η Κύπρος, η Σλοβενία, η Κροατία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Το Πρόγραμμα προήλθε από τη συγχώνευση των Προγραμμάτων INTERREG, ARCHIMED και MEDOCC. Στη Θεσσαλονίκη θα φιλοξενηθεί το ένα από τα δύο Γραφεία Διασύνδεσης (Liaison Office) του Προγράμματος, στις αρμοδιότητες του οποίου εντάσσεται και η υποστήριξη υποψήφιων εταίρων και Τελικών Δικαιούχων από τις υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 193.191.331 ευρώ.
- **Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης**, στο οποίο συμμετέχουν οκτώ (8) κράτη-μέλη της ΕΕ (Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα), καθώς και η Μολδαβία, η Κροατία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Αλβανία, η ΠΓΔΜ και η Ουκρανία. Το Πρόγραμμα προήλθε από τη διάσπαση του προγράμματος CADSES σε δύο διαφορετικές ζώνες, βόρεια και νότια. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 206.691.645 ευρώ.

Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα

Η Ελλάδα συμμετέχει στο διαπεριφερειακό πρόγραμμα **INTERREG IV C**, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ –πλην της Γερμανίας–, καθώς και η Νορβηγία και η Ελβετία. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 321.321.762 ευρώ.

Δίκτυα

Η Ελλάδα συμμετέχει και στα δίκτυα **INTERACT**, **ESPON** και **URBACT**.

Με ανοικτά σύνορα, η Ελλάδα προσδοκά και την ανάπτυξη των δικών της παραμεθόριων περιοχών, την άνοδο της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των υποδομών της σε όλη την ακριτική περιφέρεια. Οι προσπάθειες της Ειδικής Υπηρεσίας έχει αποδώσει καρπούς, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των γειτονικών χωρών και των Βρυξελλών.

2 Το Εθνικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ)

Το Εθνικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2014-2020 καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στον οποίο ορίζεται ότι η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρμοστεί μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 .

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαιθρου
3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας.

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, επιπλέον, συνεπικουρείται από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες LEADER των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

Το ΕΣΣΑΑ διαμορφώθηκε με γνώμονα την εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, όπως αυτή εκφράζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014-2020 , καθώς και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008 στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΣΣΑΑ, η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρμοσθεί μέσω ενός προγράμματος εθνικού επιπέδου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).

Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εντός της εκμετάλλευσης μέσω της στροφής σε νέες καλλιέργειες, η αλλαγή στην τεχνικοπαραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης μέσω των επενδύσεων, η παροχή συμβουλών, η υιοθέτηση και τήρηση προτύπων, η προώθηση και προβολή των προϊόντων, η καθετοποίηση της παραγωγής, ο εκσυγχρονισμός των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα μπορούν να συμβάλλει στην οικονομική μεγέθυνση, τη διατήρηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, αποτελώντας το περιεχόμενο των επιταχυντικών πολιτικών.

Επομένως, ο απώτερος σκοπός από την εφαρμογή μίας πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης δεν θα πρέπει να είναι άλλος από τη δημιουργία μίας ευέλικτης πολυσυλλεκτικής οικονομίας της υπαιθρου με, υψηλότερη προστιθέμενη αξία σε εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δίνετε μεγαλύτερη έμφαση στην ενθάρρυνση της παραγωγής προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών με χρήση μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής παραγωγής, στη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, σε συμφωνία με τους στόχους του Γκέτεμποργκ.

Η αγροτική κοινωνία οδεύει προς μια σύζευξη των γεωργικών και μη γεωργικών δραστηριοτήτων κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται αξιόλογη πρωτογενής παραγωγή, αλλά και ταυτόχρονη επιχειρηματική δράση στο εμπόριο, στον βιοτεχνικό τομέα και στις υπηρεσίες. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις οφείλουν να ικανοποιήσουν μια σειρά αναγκών με βασικό στόχο τη βελτίωση της απασχόλησης, του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης στην ύπαιθρο.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, η οποία ενσωματώνεται στη συνολική στρατηγική του ΕΣΠΑ που προωθεί την ενίσχυση των τριών πυλώνων που συνθέτουν την αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική στοχεύοντας στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής αγροτικής οικονομίας με παράλληλη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και γενικότερα της

ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαιθρου, εστιάζεται στην αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και του περιβάλλοντος, σε μία βιώσιμη ύπαιθρο.

Το παραπάνω αναπτυξιακό όραμα της Ελλάδας για την Αγροτική Ανάπτυξη την 4^η Προγραμματική περίοδο εξυπηρετείται από τους ακόλουθους Στρατηγικούς Στόχους:

Γενικός Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα

Με το στόχο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού των προϊόντων της πρωτογενούς και μεταποιημένης ελληνικής γεωργικής παραγωγής, έτσι ώστε αυτή να αντεπεξέλθει στις πιέσεις που θα προέλθουν από τη πιθανή διεύρυνση της εισαγωγικής διείσδυσης αφ' ενός, και αφ' ετέρου να διευρύνει τις εξαγωγικές της επιδόσεις. Οι σχετικές παρεμβάσεις θα συντελέσουν αποφασιστικά στη βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών, αλλά και θα προσφέρουν στην κατανάλωση νέα και σαφώς βελτιωμένα ποιοτικά προϊόντα που θα σέβονται το περιβάλλον, τα οποία θα είναι πλήρως συμβατά με τους κανόνες της Ενιαίας Κοινοτικής Αγοράς, που σχετίζονται με την διασφάλιση της υγιεινής κατάστασης αυτών των προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή.

Παράλληλα θα συμπεριληφθούν δράσεις αντιμετώπισης των διατηρούμενων διαρθρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ηλικιακή διάρθρωση, μικρό μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κατακερματισμένος μέσος κλήρος) μέσω της πρόωρης συνταξιοδότησης και της ενθάρρυνσης εγκατάστασης νέων γεωργών καθώς και υποδομές ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα σχετικές με την πρόσβαση στη γεωργική και δασική γη, την έγγειο βελτίωση, τον εφοδιασμό με ενέργεια και την εισαγωγή και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και τη διαχείριση των υδάτων.

Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων.

- ✓ στην αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του μικρού μέσου μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
- ✓ στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δομών μέσω της προώθησης του τεχνολογικού εξοπλισμού και της καινοτομίας
- ✓ στην αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του πρωτογενή τομέα
- ✓ στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις

Γενικός Στρατηγικός Στόχος 2: Προστασία του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Στο πλαίσιο του στόχου, θα ενταθεί η προσπάθεια υιοθέτησης μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον που διασφαλίζουν την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία. Θα προωθηθούν δράσεις σχετικά με την προστασία και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών, όπως των περιοχών του δικτύου Natura 2000, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ορθολογική χρήση της γεωργικής γης και των δασών, καθώς επίσης την ενίσχυση των μειονεκτικών περιοχών για τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις υπέρ της προστασίας του εδάφους και των υδάτων, καθώς επίσης και την αύξηση της δασικής έκτασης και την προώθηση των ενεργειακών καλλιεργειών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και

στην προώθηση καλλιεργητικών μεθόδων και τεχνικών που στοχεύουν στην εξοικονόμηση των υδατικών πόρων.

Οι ανωτέρω δράσεις θα συμβάλλουν στη διατήρηση του τοπίου και τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την εγκατάλειψη και απερήμωση σε περιοχές λιγότερο ευνοημένες, στην προώθηση ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος και φιλικών προς τα ζώα πρακτικών εκτροφής, για την προστασία των νερών και του εδάφους, στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και στην παγίωση της συμβολής της βιολογικής γεωργίας.

Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων

- ✓ της προστασίας του εδάφους
- ✓ της προστασίας των υδατικών πόρων
- ✓ της άμβλυνσης των κλιματικών μεταβολών
- ✓ της προστασίας της βιοποικιλότητας
- ✓ της προστασίας – διατήρησης του αγροτικού τοπίου
- ✓ της βελτίωσης της οικολογικής σταθερότητας των δασών

Γενικός Στρατηγικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας

Οι αγροτικές περιοχές της χώρας μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: τις ορεινές/ μειονεκτικές περιοχές και τις λοιπές περιοχές. Οι ορεινές/ μειονεκτικές περιοχές διακρίνονται από σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές και στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα συγκράτησης του πληθυσμού σε αντίθεση με τις λοιπές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται έως σήμερα από σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωστόσο αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικούς κλάδους παραγωγής εξαιτίας των επιπτώσεων της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος γενικού στόχου (άξονας 3) προσανατολίζονται στις ορεινές/ μειονεκτικές περιοχές δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία βασικών υποδομών καθώς και στην προώθηση της διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και προϋποθέσεων οικονομικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα επιδιώκεται η αναστροφή των δυσμενών τάσεων της πληθυσμιακής συρρίκνωσης, κυρίως των φθινουσών περιοχών, και της εγκατάλειψης των ορεινών περιοχών των οποίων η τοπική οικονομία εξαρτάται άμεσα από τον πρωτογενή τομέα, καθώς και η ενσωμάτωση των περιοχών αυτών σε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια δημιουργίας μιας ζωντανής και εξελισσόμενης υπαίθρου με προοπτικές ανάπτυξης, μέσω της προώθησης ευκαιριών πολυαπασχόλησης, της διασφάλισης συνθηκών ίσων ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων, της αξιοποίησης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των υποδομών, την προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της υπαίθρου που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας ως περιοχές κατοίκησης και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Επίσης, θα αναληφθούν δράσεις για την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού των αγροτικών περιοχών μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας είτε μέσω παρεμβάσεων για την επεξεργασία των τοπικών προϊόντων και την ενίσχυση του τουρισμού. Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της υπαίθρου, τα νέα πρότυπα κατοίκησης αστικοποίησης ή επαναστικοποίησης που ενισχύονται μέσω των μεγάλων έργων υποδομής που θα χρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία, θα αξιοποιηθούν μέσω του παρόντος γενικού στόχου.

Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:

- ✓ Βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών
- ✓ Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Γενικός Στρατηγικός Στόχος 4: Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader

Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που θα αναπτυχθούν μέσω της προσέγγισης LEADER έχουν ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση αφορά στην προώθηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό σύστημα, στην ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου (ορεινές, μειονεκτικές, νησιωτικές και πεδινές περιοχές) και την τοπική ανάπτυξη σε πλαίσια οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη ταυτίζεται με την εκ των κάτω προσέγγιση, αφού προϋποθέτει συμμετοχικό προγραμματισμό (σχεδιασμό) και κινητοποίηση των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού, οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα και τις δυνατότητες της περιοχής τους.

Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:

- ✓ της εφαρμογής σχεδίων συνεργασίας
- ✓ της ενίσχυσης της ικανότητας των τοπικών φορέων και κινητοποίησης του πληθυσμού για το σχεδιασμό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης

3. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ)

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) της περιόδου 2014-2020 καλύπτει τον τομέα της αλιείας της χώρας μας, έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27^{ης} Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), περιγράφει συνοπτικά όλες τις πτυχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής και καθορίζει προτεραιότητες, στόχους, τους απαιτούμενους δημόσιους πόρους και προθεσμίες για την εφαρμογή τους ιδίως σε σχέση με:

- ✓ Την βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων
- ✓ Την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας
- ✓ Την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων

- ✓ Την βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων
- ✓ Την βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
- ✓ Την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού τομέα
- ✓ Την διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού στον αλιευτικό τομέα και την εξασφάλιση βιώσιμης απασχόλησης
- ✓ Την προστασία και την βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος που σχετίζεται με τον αλιευτικό τομέα
- ✓ Την τήρηση των απαιτήσεων επιθεώρησης και ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και την συλλογή δεδομένων-πληροφοριών για την κοινή αλιευτική πολιτική
- ✓ Την ανάπτυξη αλιευτικών δραστηριοτήτων εκτός κοινοτικών υδάτων

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) της περιόδου 2014-2020 έχει εκπονηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 1198/2006 για το ΕΤΑ, στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης σε στενή συνεργασία με τους «εταίρους», δηλαδή:

- τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και άλλες Δημόσιες αρχές
- τους συλλογικούς φορείς του τομέα της αλιείας
- τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους
- τους λοιπούς εταίρους

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οριζόντια Παρέμβαση 1: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας (Δικαιούχοι φορείς είναι κυρίως οι Δήμοι καθώς και οι Περιφέρειες συμπληρωματικά στο Εθνικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας)

Οριζόντια Παρέμβαση 2: Συνεργασία Δήμων και Περιφερειών με τον Ιδιωτικό Τομέα και ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας (Δικαιούχοι φορείς είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες).

Οριζόντια Παρέμβαση 3: Έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Δικαιούχοι φορείς είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες).

Οριζόντια Παρέμβαση 4: Δράσεις κατάρτισης – δια βίου μάθησης (Δικαιούχοι φορείς είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες)

Οριζόντια Παρέμβαση 5: Ενίσχυση του εθελοντισμού (Δικαιούχοι φορείς είναι οι Δήμοι)

Οριζόντια Παρέμβαση 6: Μείωση της ανεργίας (Δικαιούχοι είναι μόνο Περιφέρειες)

Οριζόντια Παρέμβαση 7: Εικαστικές παρεμβάσεις στο χώρο (Δικαιούχοι φορείς είναι οι Δήμοι)

Οριζόντια Παρέμβαση 8: Υποστήριξη Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων (Δικαιούχοι

φορείς είναι οι Δήμοι)

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΩΝ

Υποπρόγραμμα 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- 1.1. Μελέτες ωρίμανσης έργων Υποπρογράμματος και έργων Ε.Σ.Π.Α. με αντικείμενο αναφερόμενο στους στόχους του Υποπρογράμματος.
- 1.2. Μελέτες αξιοποίησης χώρων που προήλθαν από απαλλοτριώσεις Δήμων
- 1.3. Έργα Ύδρευσης και Διαχείριση δικτύων ύδρευσης (τηλε-παρακολούθηση)
- 1.4. Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Ανακύκλωση – Ανάκτηση – Επαναχρησιμοποίηση
- 1.5. Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.
- 1.6. Έργα Αποχέτευσης και Διαχείριση Δικτύων Αποχέτευσης (τηλε-παρακολούθηση) – Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
- 1.7. Έργα διαχείρισης δικτύων ηλεκτροδότησης
- 1.8. Εκτέλεση έργων υποδομής για την γεωργία-κτηνοτροφία και αλιεία
- 1.9. Βελτίωση προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. σε τουριστικές περιοχές
- 1.10. Έργα ενίσχυσης εναλλακτικών μορφών μετακίνησης
- 1.11. Βασικές υποδομές αθλητικών δραστηριοτήτων
- 1.12. Έργα δημοτικής σήμανσης
- 1.13. Έργα υπογείωσης δικτύων
- 1.14. Έργα ανάπτυξης ασύρματων δημόσιων δικτύων wi-fi και internet

Υποπρόγραμμα 2: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

- 2.1. Μελέτες ωρίμανσης έργων του Υποπρογράμματος και έργων του Ε.Σ.Π.Α. με αντικείμενο αναφερόμενο στους στόχους του Υποπρογράμματος.
- 2.2. Κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών ευαίσθητων πληθυσμιακά ομάδων (βρεφονηπιακοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η., Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π. –Α.Μ.Ε.Α., γηροκομεία, δωρεάν γεύματα απόρων κ.ά.)
- 2.2. Έργα προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. στα δημοτικά κτίρια
- 2.4 Δίκτυα και Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- 2.4 Προγραμματικές Συμβάσεις με ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αρωγής και ΝΠΔΔ της Εκκλησίας της Ελλάδος φιλανθρωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1. Μελέτες ωρίμανσης έργων και δράσεων των

- 2, 3 και 4 και έργων Ε.Σ.Π.Α.
2. Συγκοινωνιακά έργα
3. Λιμενικά έργα
4. Έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1. Οριζόντιες Μελέτες Άξονα 1
2. Μελέτες στήριξης και εφαρμογής του προγράμματος
3. Επιβράβευση Καινοτομίας
4. Λειτουργικές δαπάνες διοίκησης προγράμματος – Δαπάνες διενέργειας ελέγχων
5. Δημοσιοποίηση του προγράμματος

Ο Άξονας 4 υποστηρίζει όλους τους άξονες του Προγράμματος Το περιεχόμενο των Μέτρων των Αξόνων 2, 3 και 4, καθώς και οι επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες θα εξειδικευτούν με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, στην οποία θα προσαρτηθούν, ως Παράρτημα, τα αναλυτικά Τεχνικά Δελτία εξειδίκευσης των Μέτρων

Πόροι του Προγράμματος αποτελούν:

- α) Ποσοστό των Κ.Α.Π. Δήμων & Περιφερειών
- β) Ποσοστό Εθνικών Πόρων του ΠΔΕ

Το ποσοστό των πόρων του Προγράμματος που αναλογεί στον άξονα των οριζοντίων παρεμβάσεων ανέρχεται σε 25% του συνολικού προϋπολογισμού.

Με απόφαση του Υφυπουργού ΕΣΑΗΔ, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, θα καθοριστεί:

- η κατανομή των πόρων του Προγράμματος, ανά έτος και ανά άξονα
- τα κριτήρια κατανομής ανά Περιφέρεια και Δήμο
- το ποσοστό των πόρων που θα διατίθενται για δράσεις διαπεριφερειακού, διαδημοτικού και διαβαθμικού χαρακτήρα

Στο τέλος κάθε έτους, τυχόν αναπορρόφητο ποσό ετήσιων πιστώσεων που αναλογούν στο Δήμο, μεταφέρεται στις πιστώσεις του Δήμου για το επόμενο έτος

5 Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Οι Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα της δημιουργίας υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Μια μεταρρύθμιση, η υλοποίηση της οποίας θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής

οικονομίας και κοινωνίας τα επόμενα χρόνια, προσφέροντας στο Δημόσιο τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα πλέον σύγχρονα μέσα για την παροχή δημόσιων αγαθών προς τους πολίτες. Με τις ΣΔΙΤ είναι δυνατό δοθεί μία νέα ώθηση στην ανάπτυξη καθώς και να διασφαλισθεί η έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωση πολλών αναγκαίων υποδομών, ενώ παράλληλα θα απελευθερωθούν πόροι για περισσότερες κοινωνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις – κατά κανόνα μακροχρόνιες -, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου φορέα και ενός ιδιωτικού, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών. Σε μία ΣΔΙΤ ο ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος του κόστους υλοποίησης του έργου και ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων που σχετίζονται με την κατασκευή και λειτουργία του. Ο δημόσιος τομέας από την πλευρά του επικεντρώνεται στον καθορισμό των σχεδιαστικών, τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του έργου και αποπληρώνει τους Ιδιώτες είτε με τμηματικές καταβολές από την πλευρά του Δημοσίου συνδεδεμένες με τη διαθεσιμότητα του έργου και την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του, είτε με απευθείας καταβολές από τους τελικούς χρήστες.

Η επιλογή των ιδιωτών που αναλαμβάνουν ένα έργο ΣΔΙΤ γίνεται μετά από δημόσιο διαγωνισμό. Οι ΣΔΙΤ υλοποιούνται με συμβάσεις, στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι παράμετροι του έργου, τόσο κατά την περίοδο κατασκευής όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας, καθώς και οι υποχρεώσεις τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα. Τα έργα που υλοποιούνται με ΣΔΙΤ επιστρέφονται στο Δημόσιο μετά από συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας, όπως αυτή ορίζεται στη σύμβαση.

Σε μια ΣΔΙΤ οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα είναι σαφώς ορισμένοι.

Ο Δημόσιος Τομέας αναλαμβάνει:

- ✓ τον καθορισμό του γενικού σχεδίου ΣΔΙΤ
- ✓ την αξιολόγηση της πρότασης του ιδιωτικού φορέα
- ✓ την υποστήριξη εκτέλεσης του έργου
- ✓ την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του Ιδιώτη

Ο Ιδιωτικός Τομέας αναλαμβάνει:

- ✓ την εκπόνηση των μελετών σύμφωνα με το γενικό σχέδιο της προκήρυξης
- ✓ την κατασκευή του έργου
- ✓ την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης του έργου
- ✓ τη διαχείριση και λειτουργία του έργου ή τη συντήρησή του
- ✓ την επιστροφή στο Δημόσιο του έργου μετά τη λήξη
- ✓ της συμβατικής περιόδου

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές κατηγορίες έργων που μπορούν να υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ:

- ✓ Διαχείριση Απορριμμάτων
- ✓ Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης – βιολογικοί σταθμοί

- ✓ Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη
- ✓ Ενέργεια
- ✓ Ανακύκλωση
- ✓ Θαλάσσιες υποδομές
- ✓ Αστικές αναπλάσεις
- ✓ Πολιτισμός – ανάδειξη ιστορικής κληρονομιάς
- ✓ Στέγαση δημόσιων υπηρεσιών, αξιοποίηση ακινήτων κ.α.

6 Δανεισμός μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Ρόλος της Ε.Τ.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανήκει στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και ρόλος της είναι να στηρίζει έργα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και επενδύει σε μελλοντικά κράτη μέλη και χώρες-εταίρους. Δανείζεται χρήματα από τις αγορές κεφαλαίων αντί να τα ανασύρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα χρήματα χορηγούνται στη συνέχεια υπό μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους σε έργα που εξυπηρετούν τους πολιτικούς στόχους της ΕΕ. Το 2008, η ΕΤΕ συγκέντρωσε περίπου 60 δισ. ευρώ. Λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση και δανείζει χρήματα με επιτόκια που πλησιάζουν το κόστος δανεισμού της.

Υπηρεσίες που παρέχει:

- ✓ Δάνεια, τα οποία χορηγούνται σε βιώσιμα προγράμματα για κεφαλαιουχικές δαπάνες ή σε έργα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Οι αποδέκτες ποικίλλουν. Μπορεί να είναι μεγάλες εταιρείες αλλά και δήμοι ή μικρές επιχειρήσεις.
- ✓ Τεχνική βοήθεια, η οποία παρέχεται από ομάδα ειδικών οικονομολόγων, μηχανικών και εμπειρογνομόνων με στόχο τη συμπλήρωση των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΤΕ.
- ✓ Εγγυήσεις, οι οποίες διατίθενται σε ευρύ φάσμα φορέων, π.χ. τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οργανισμούς εγγύησης, ταμεία αμοιβαίων εγγυήσεων, φορείς ειδικού σκοπού και άλλους.
- ✓ Επιχειρηματικά κεφάλαια. Οι αιτήσεις για επιχειρηματικά κεφάλαια θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας σε έναν ενδιαμέσο φορέα.

Δανειοδοτήσεις εντός της ΕΕ:

Το 90% περίπου των δανείων διατίθεται σε προγράμματα και σχέδια στο εσωτερικό της ΕΕ.

Η ΕΤΕ έχει τους παρακάτω 6 κύριους στόχους δανειοδότησης οι οποίοι απαριθμούνται στο επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας:

- ✓ Συνοχή και σύγκλιση
- ✓ Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
- ✓ Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

- ✓ Εφαρμογή της πρωτοβουλίας "Καινοτομία 2010" (i2i)
- ✓ Ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας
- ✓ Βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλής ενέργεια

7 Ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορήγησης – χρηματοδότησης

| ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
|---|---|
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | LIFE+, INTELLIGENT ENERGY EFFICIENCY, ELENA |
| ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | CIP, PROI€INVEST, JEREMIE |
| ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ | JASPERS, JESSICA, MARCO POLO |
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ | CULTURE MEDIA EUROPE FOR CITIZENS, PRINCE, YOUTH IN ACTION |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | ERASMUS MUNDUS, EUROMED AUDIOVISUAL, COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, GRUNDTVIG, TRANSVERSAL PROGRAMMES |
| e-GOVERNMENT, e-LEARNING & ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ | ICT for Government and Public Services, e-TEN, SAFER INTERNET PROGRAMME |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | FUNDAMENTAL RIGHTS AND JUSTICE 2007- 2013, DAPHNE, DRUGS PREVENTION AND INFORMATION, FUNDAMENTAL RIGHTS AND CITIZENSHIP, CRIMINAL JUSTICE, CIVIL JUSTICE, SOLIDARITY AND MANAGEMENT OF MIGRATION FLOWS, SECURITY AND SAFEGUARDING LIBERTIES PROGRAMME |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | 7TH FRAMEWOK PACKAGE |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ, INTERREG IV, MED, SOUTH EAST EUROPE, ENPI CBCMED, HORIZON 14-20 |